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Czesc 2 - Wzor umowy w sprawie zamowienia publicznego, 2
Rozdziat 2 - Warunki Ogdlne Kontraktu

ROZDZIAL 1
FORMULARZ AKTU UMOWY"*

udzielone zgodnie z ustawag Prawo zaméwien publicznych

Nazwa zamowienia :
»Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie”
Numer zamoéwienia : 1iR.271.1.2011

KONTRAKT NR: ..o [wstawi¢ numer Kontraktul]
Niniejszy Kontrakt zawarty zostat w dniu ................. pomiedzy:
adres

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: ,,Rozbudowa
Samodzielnego Publicznego  Szpitala Rejonowego w Nowogardzie” Numer
zamowienia : 1iR.271.1.2011, zostaly wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat
Oferte Wykonawcy na wykonanie i wykohczenie tych Rob6t oraz usuniecie w nich wszelkich
wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzonego zgodnie
Z ustawg Prawo zaméwien publicznych w trybie przetargu nieograniczonego;

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w
Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesc
niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:

a) niniejszy Akt Umowy (Rozdziat 1);
b) Modyfikacje SIWZ
C) Warunki Szczegélne Kontraktu (Rozdziat 3);

d) Warunki Ogoélne Kontraktu (Rozdziat 2);
e) Odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania Wykonawcow;

! Podczas przygotowywania Kontraktu do podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce, ktérego oferta zostata wybrana, z
dokumentu zatytutowanego ,FORMULARZ AKTU UMOWY” nalezy usuna¢ stowo ‘FORMULARZ' i pozostawi¢ AKT UMOWY.
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Czesc 2 - Wzor umowy w sprawie zamowienia publicznego, 3
Rozdziat 2 - Warunki Ogdlne Kontraktu

f) Odpowiedzi Zamawiajacego na pytania Wykonawcéw a dotyczace opisu przedmiotu
zamoéwienia udzielone w procedurze zaméwienia publicznego nr liR 341/12/10, ktéra
uniewazniona zostata w dniu 02.02.2011 r.

g) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00;
h) Dokumentacja projektowa,

i) Pozostate specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

]) Wyceniona Tabela Elementéw Rozliczeniowych (po korekcie arytmetycznej);

k) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty;

[) Wykaz oséb ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia;

m) inne dokumenty bedace czescig Kontraktu.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4.  Zamawiajgacy, w uznaniu wykonania Robot oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce, w
terminach i w sposdb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy kwote ryczattowa;

— Zatwierdzona Kwota Kontraktowa :

NETLO. ..t PLN
(STOWNIE: .t e e e e s s e e e e e e e e e e e e e e e e PLN)
VAT ettt e e e e e e e e e e anne PLN
(S (0T 11T PP PLN)
o] (111 PRSPPI PLN
(SHOWVNIE. ...ttt ettt e e e s s bbb e et e e e e e e e e e e e e PLN)

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa obejmuje maksymalng i nieprzekraczalng cene netto, jakg
Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Wykonawcy oraz podatek VAT.

5. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z
tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

6. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy
Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Rozdziat 2 - Warunki Ogdlne Kontraktu

Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczecig

[nazwiska i imiona podpisujacych] [nazwiska i imiona podpisujacych]

W charakterze

piecze¢ Zamawiajacego piecze¢ Wykonawcy
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Czesc 2 - Wzor umowy w sprawie zamowienia publicznego, 5
Rozdziat 2 - Warunki Ogdlne Kontraktu

ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robot inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajgcego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999,
przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantéw
(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne
12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008, dostepne pod adresem:

SIDIR

ul. Trebacka 4, lok. 429

IV p., budynek KIG

00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 22 826 16 72
tel/fax.: +48 22 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu skfadajg sie Rozdziat 2— "Warunki Ogdélne", ktGre stanowig wyzej
wymienione  WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla rob6t inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego oraz Rozdziat 3 — "Warunki
Szczegdblne", ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniong wersjs WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla rob6t inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajgcego i ha zadanie Zamawiajacego, przedstawi jej kopie,
podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.
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Czesc 2 - Wzdér umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, 6
Rozdziat 3 — Warunki Szczeg6lne Kontraktu po zmianie tresci SIWZ — tekst jednolity

ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegd6lne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzajg dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogélinych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostajq
wigzace o ile Warunki Szczegdlne nie stanowia inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z
numeracjg klauzul przyjeta w Warunkach Ogéinych.
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Rozdziat 3 — Warunki Szczeg6lne Kontraktu po zmianie tresci SIWZ — tekst jednolity

WARUNKI| SZCZEGOLNE KONTRAKTU
Spis tresci

ROZDZIAL 1 POSTANOWIENIA OGOLNE 10
1.1 DEFINICIE .. tttteeeteeeeeeeeeeeeeteeeteb bbbt 44 £ 4444444444442 4 2222222 eeeeeaeaeaaaeeaeeas et e e e e e e e e e e e eesenennsnbsbnbnbnbnnnnns 10
1.2 INTERPRETACUJA ...ttt s s s s s s s s e aaaaaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatetatatetete e e e e e e e e e e eesesesessseee e e eee b eb e b sb s s e e e 13
13 PRZEPEYW INFORMAGCI . cetttttttteeeeeeaessasssssssssssssssssssssssss s s s asaaaaaaaaaaaaaaaaeaeaaaaaaaaaaaaeeeererererereeeeeeemmmnnes 13
14 PRAWO I JEZYK tttttteteteeeeeeeeeeesesesasess s s s s a1 a4 a4 e 44 4o e oo e e e e e e e e e e e e e eeeeeeaeet et et et et et eeeenenenenennnnnnnrnnes 13
15 PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW ....tttteiutttetesiutteteesautteeeesastseeessnssseeesasssseessssseeesanssseeesanssseeesnssseeessnsnsees 14
16 AKT UMOWY .ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e renenereees 14
17 O I | PP P TR PPPPP 14
18 PRZECHOWYWANIE | DOSTARCZANIE DOKUMENTOW .....uuititieeetesesssaiitreseeeeeeesasssnnnnseeeeeessssnnnnneeeeesenas 14
1.9 OPOZNIENIE RYSUNKOW LUB INSTRUKCUII tvettetutttetessuerteeesaussneeesausseesssassseeesassseessansseesssanssessssnssseeesansnees 14
1.12 POUENE SZCZEGOLY ..iitiittitiieieeeiueastsatstatesstetssseasss s s s s s s e e e o e e e e e e e e e e aeaeaeeaaaaaaaaaaasaaeeerereeeeeeeenenennnnnnns 15
1.13 PRZESTRZEGANIE PRAWA ... .ottt ettt ettt e e e e s s a et et e e e s s s s e e et e e e e e e s s e s brbrr e e e neeesesasene 15
1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSEC .....iiititiitteete e e e e sttt ittt e e e e e e s bbb e et e e e e e e e e s aanbbabe e e e e e e e e s aannbnbaeeeeaaeeeaaannns 15
ROZDZIAL 2 ZAMAWIAJACY 16
2.1. PRAWO DOSTEPU DO TERENU BUDOWY ...cceieieierererereeeeennrnrnrersnsrsnssnssssssesesssasssssssssssssnessssssaeseseeseseeens 16
2.2 ZEZWOLENIA, LICENCJIE | ZATWIERDZENIA ... iiieieee e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeeeee e e eeeeee ettt eeeeeeaeesaeessseesbebnnnbebennsnnnnnnas 16
2.4 PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ..eiieeiiiiiiiririiiieee s s s iiiineeeteeee s s siirnnneeene e 16
ROZDZIAL 3 INZYNIER 16
3.1. OBOWIAZKI T UPRAWNIENIA INZYNIERA .....etteteiiutteteesaitteeesatiteaessssbseeesaasbeeessssbeeesansbseaesansbeeeesansbeeessnnnees 16
3.2 PEENOMOCNICTWA WYDANE PRZEZ INZYNIERA ......utvteieiittiteeeatteeeessetaeeeeastbeeeessntseeeessabseeessnsbeeessansneeeenas 17
3.4. ZIMIANA INZYNIERA ....uttteteetaeeeaeaateteeeeeeeaeaaaaaaabsbeeeeeaaeaeaaaaaabe e e e et e e e e eeaanbbbbe e e e e e e e e s e s e nnbbbseeeaaeeeesasnnrbnneees 17
ROZDZIAL 4 WYKONAWCA 17
4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWGCY ...eteetteeeeeiiinstneeeeeseessasssssssesesesesssassssssseeeseesssssnsnnnseeeeesesssnnnnnes 17
4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA ...ttt it ettt e et et et e e et e e e e e e e e e e et ettt et e e et e e e e eeee e e e e ne e er e e e s e e s e s 22
4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWQ Y ..ctttteteeeeeeeeeeeeenesesesesssensssssssssss s s s a s s s n e n e n e s e s e e e e e e e e e e e e eeeaeeenenenenenes 23
4.4 PODWYKONAWG Y ...t eteteeeeeeeeeeeeeeesesesesess s s a1 a1 e 1 a4 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeaeeaeeetet et eeeeeeeenenennnnnnnnnnnnes 23
4.6. WVSPOEPRACA ...ttt ettt ettt ettt ee ettt e b e b e b et ettt £ oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaeaaaaaeaeaes 24
4.7. L A A 074 = ]| TP PPPTPPPPPN 25
4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA ....uiuttttetetaaaeaaaatttteseeaaaaesaaaasbstseeeaaaeaesaasbbbeseeaeeeasaaasnbbsbeeeeaaeeaesannrnnenes 25
4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSC 1.ttttteeeitiiuitttteeeteaaaeaaaasatesseeeaaaeeasaasaabs s eeeeaeeaaaansbabeeeeeaaeeesa s snbbsbeeeaaeeeesannnsbeneeeas 25
4.10 DANE O TERENIE BUDOWIY ...ceiiiiiiitiieieeeeeeensieterstetasasssssssssssss s s s s s s s s s s s s e s e s e e e aaaaaaeaaaaaaaaaaaeeseteseeeeeeeens 25
4.11 ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA ... ieieieieee e et e et e e e e e e e e eeeeteaeteteee ettt eeeeeeeeeeeneeaeesennnnnernnnnenennneeenas 26
4.12 NIEPRZEWIDYWALNE WARUNKI TECHNICZNE ....c.cveteeeeeereeenennnnnnennrersnnrsnsnssnssesenas s asssssassssssseseseseseseens 26
4. 14, UNIKANIE ZAKEOCEN ...eteiiiitteteesiitttee e ettt e e e sttt e e s sibe e e e e abbe e e e e aabb e e e e e sk be e e e e aabb et e e s aabe e e e e e bbb eeeeanbbeeeessabbeeeesnbbneeann 26
4.18 OCHRONA SRODOWISKA ....eeetiutteeeetauttteesatteeeesautseeesaasbeeeesastbeaeesasbseeesaabbeeeesasbbeeesaasbeeaesanbbeeessanbreeesansnes 26
4.19 ELEKTRYCZNOSC, WODA I GAZ ....utteteeeaitteee e ettt tee e sttt eeesaatte e e e sbbe e e e e smbte e e e s abe e e e e s bbbt e e e snbbe e e e s nnbbeeeesnnneeas 27
4.20 SPRZET ZAMAWIAJACEGO | PRZEDMIOTY UDOSTEPNIONE BEZPEATNIE ....vvvveereeeeessaiinrnnreeeresesssnasnnnnnneeseeesssnns 27
4.21 RAPORTY O POSTEPIE ..etetttttetetteeeueasesnnssnnnnssssnssnssssnsnsssnsasa s aaaaaaaaaaasasasaaasaseasaaaaaaaeseeeretereeeeeeeemeemmmemnnes 27
4.23 DZIALANIA WYKONAWCY NA TERENIE BUDOWY ...cciiiiiiiiiiiiiiiiieieieeeiessisieieesesesnsssssss s 28
4.24 MVYKOPALISKA ... a e e e e e e e e e e s e s e e aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaetetet et et e e e e e e e e e e e e e e e sese s eeeee e ee e e b e b eb b e e e 28
4.25 DOKUMENTY PRZECHOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE ......cccttititieiiieieeeeeeenensrsnnnsnsnnenesnnnsnsnnnnnnna e eas 29
4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NIERUCHOMOSC . ...cttteeeiiiiuitiieteeeaaeaeaaauntssseeeaeaesesannnnbeseeaaaeesaannns 29
4.27 [STNIEJACE INSTALACIE ..eeeeeeeeeeeeeeeeeete e e et ettt et et ettt eeeeeeeeeeessseseeebe b e be b e b e b bbb e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaeeeaeas 30
4.28 IDENTYFIKACIA WIZUALNA ...ttt ettt ettt ettt e e e e e n e n e e e n e e e e e e e e eeas 30
ROZDZIAL 5 WYZNACZENI PODWYKONAWCY 30
5.2 ZASTRZEZENIE PRZECIW WYZNACZENIU .....ttttttteteeeaaeaitttteeeaaaeaesaaasssbsseeaeaeasassannssbseeeaaaesasaasnnsssseeeaaaasess 30
ROZDZIAL 6 KADRA I ROBOTNICY 30
6.1 ZATRUDNIENIE KADRY | ROBOTNIKOW ..uuiiiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeaeaeaeeeeeeseeeeeeeseesesssssssssessssnssbsbnnsnnssn s 30
6.2 STAWKI WYNAGRODZEN | WARUNKI ZATRUDNIENIA ....ctttettiiiiiittieeeeaeaeasaaitstseeeaeaeesssannnnsseeeaaeesasannnnnnees 31
6.6 ZAPLECZE DLA KADRY | ROBOTNIKOW ..ettiiiiiiiiiitttrettieeesssseittnssstesse s s s s sssinnsbestsase s s s sssssnrasaseaaeessssasnnnnneeeeseeesesaaes 31
6.8. KADRA WYKONAWC Y ... etetteeteteteeeeaessssssssssssssssssssssssss s s aa e s s e e e e e e e aaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaesererereeeeeeeeeeeemmennnns 31
6.9 PERSONEL WYKONAWCY ..ettttttteteeeesennnsnnsnnnnnnnnsssnsnsssnsnnnsasssss s aaaaaaaaaaaaasaaasasasasaeaaaaaeeaeeeeereremereeemmemee 31
6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL [ ROBOTNICY ..uuiieiaieeeeeeeeaeaeeeeeeaaaeaeaetateteeeeeeteeeeaeeessssssssssssssessssnsnnnnnsnnnnns 31
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Rozdziat 3 — Warunki Szczeg6lne Kontraktu po zmianie tresci SIWZ — tekst jednolity

ROZDZIAL 7 URZADZENIA, MATERIALY | WYKONAWSTWO
7.4 PROBY 32

7.6 PRACE ZABEZPIECZAJACE ..etttieiiiiiiittiteiit e e e e s s sttt e e e e s e s bbb e e s e e e e e s s e bbb e e et e e e e e s s bbb e e e e e ne e e s e naes
7.7 PRAWO WEASNOSCI DO URZADZEN | MATERIALOW ....evviiieiiiieeeeiitieeeessiteeeeestbeeeessitneeeessibeeeesaaneeee s e
7.9 MATERIALY Z ROZBIORKI ..tttttteteeettaiiitsteeeeeeeesasaasssssaeeeseeesasasssbe e et et e e e s s e sss b e s ae e e e e e e e e aaannnrnnneeneeesenanns
ROZDZIAL 8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA | ZAWIESZENIE

8.1 ROZPOCZECIE ROBOT ..ciiiiiiiiiiiiieiieietieiesstetetebabsbbebsssss s s a s s e s e e e e e s e e e e e e e e e e e aaeaaeaaaaaaaaneees
8.2 CZAS NA UKONCZENIE ...iiiiieetteteeeeeeeaaaaitbsteeeeaaaeaaaaaabsbeseeeaaeeasaaansbbsseeeaaaesesaasnsbeeeeeaaeesaaannns
8.3 PROGRAM ....citiiitteteeetteeeeee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et e rerereees
8.4 PRZEDEUZENIE CZASU NA UKONCZENIE ...eteiiiutteeeesiitieeeeastteeeessnteeeeessibseesssnsbeeeessnbneeesssnnneessans
8.7 KARY ZA ZWEOKE ... et eteteeeeeeeeeeeeeeesnsese e s s s s e e e e a e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaenenenereneeeees

8.9 NASTEPSTWA ZAWIESZENIA .otuetuniteueeaneseaeetnsssasesasesansess et sssseeaaesta e stearetntetasesnsersasesnsernessnres
8.10 ZAPLATA zA URZADZENIA | MATERIALY W PRZYPADKU ZAWIESZENIA .vutivieieeeeiieieeeeineeeesenneesneeenns

8.11 PRZEDLUZONE ZAWIESZENIE
ROZDZIAL 9 PROBY KONCOWE

9.1 ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ...ttt ee et ettt e e e e e e e e e e e e e e e e aeaeeeee et eeeeeeeeeeeeeesssssssessebsbebabnbnsnnsennnas
ROZDZIAL 10 PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

10.1. PRZEJECIE ROBOT | ODCINKOW ....uueiiiiieeeeeeeessisssseeereaesesaasssbeseeeteesssssnnnnnseeeeeeesesasnnnneneees
10.3 ZAKEOCANIE PROB KONCOWYCH ..eeeiiieeeiaiiititieetaeaeasaaitttesseesaeessaaannsbssseeaeaaeesaaannnbssseeaaaasanas
ROZDZIAL 11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

111 DOKONCZENIE ZALEGEYCH PRAC | USUWANIE WAD ...ccciiutiiieeiiitieeeeaiteeeessntneeesssiteeesssnsneeeessnns
11.2 KOSZT USUWANIA WAD. .....ttttetteeeesasaitssseeeeetee e s s st bese e et e e e s e s asn s beeeeeeaeessaas s brnneeeeeeeseaannnnnneees
114 NIEWYPEENIENIE OBOWIAZKU USUWANIA WAD ......tverieieeeessiirstneeeeesesssassnssnneeeeeesssssasnnnnsneees
119 SWIADECTWO WYKONANIA ... ..vvveveeeeeesesesessesssssssssssstasssssessssssssesesesssssssssssasasesesssssssesssens
11.11 ZWOLNIENIE TERENU BUDOWY ...ttiiiiiiieiiiiiiiririiein e e st ren e s s e e e s s ssnnannneenee e
11.12 REKOJIMIA ZA WADY | GWARANCIA JAKOSCI «rvveeiurrreeeiririeeeessieeeessrseeeesssnneesssnnneeessnneeessans
ROZDZIAL 12 OBMIARY | WYCENA

121 OBOWIAZKOWE OBMIARY ROBOT....cciiitttieiiteteeesaaiire ettt e e e s s s st e e e e e s s sssnnnrnneeeeeeeseannnnnns
12.2 METODA OBMIARU. .....ettteteieieeeeeeeennnrererersssrssssssssses s s s s s e e e e aan e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeaaenerenererereees
12.3 MUY CENA - ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeaaaeaeaaaeees

ROZDZIAL 13 ZMIANY | KOREKTY
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (tj. Zamawiajacego
i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogolnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogélnych i
Warunkéw Szczegoélnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegélnych.
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegélnych, pozostang wigzace w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogdlnych.

Rozdziatl Postanowienia ogoéine
1.1 Definicje
1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, Dokumentacje projektowe, Formularz Oferty z Zatgcznikiem
do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w
niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w
rozumieniu przepisbw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegOlnosci w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078 ze zm.).

1.1.1.3 List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okre$lenie "List Zatwierdzajacy” halezy je zastgpic
okresleniem "Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w
Warunkach Ogélnych oznacza¢ bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przediozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogélnych Kontraktu wystepuje okreslenie
"Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do
"Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5. "Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych”, wtgczony do Kontraktu, zwierajacy opis rob6t zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz.U. Nr 202, poz.
2072 z p6zn. zm.) w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Klauzula 1.1.1.6 otrzymuje numer 1.1.1.6a oraz dodaje sie klauzule

1.1.1.6b "Dokumentacja projektowa” oznacza projekty budowlane, projekty wykonawcze,
informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przedmiar rob6t wigczone do
Kontraktu, przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, stuzgce do wykonania Robot.
Przedmiar robét stanowigcy czes¢ Dokumentacji projektowej wskazuje orientacyjne ilosci
robét i nie stanowi podstawy do rozliczenia Kontraktu.

Klauzule 1.1.1.7 skresla sie jako nie majgca zastosowania.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt w postepowaniu przetargowym. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastapi¢ okresleniem " Oferta”
i wszelkie odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczac
bedq odniesienie do "Oferty”.
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Klauzule 1.1.1.10 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.10 "Wyceniona Tabela Elementéw Rozliczeniowych” - oznacza zestawienie cen
elementow Robot jako podziatu ryczattowej Ceny Ofertowej (po korekcie arytmetyczne)),
okreslone w dokumentach réwniez jako Wykaz Cen, stuzace do rozliczen kontraktowych.

Wprowadza sie nastepujgca Definicje:

1.1.1.11 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z
Prawem obowigzujagcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdélnosci z przepisami ustawy
Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i
Wykonawce. Zadna Zmiana do Kontraktu nie moze byé podpisana po uptywie Czasu na
Ukonczenie Robat.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 "Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwag ,Inwestor”.
1.1.2.4 "Inzynier” — (rbwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu).

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.
Wprowadza sie nastepujace Definicje:
1.1.2.11. "Petnomocnik” — Wykonawca reprezentujgcy Wykonawcow wspélnie realizujgcych
przedmiot Kontraktu, zgodnie z petnomocnictwem i umowg konsorcjum.
1.1.2.12. ,Uzytkownik”- Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie

1.1.3 Daty, préby, okresy i ukonczenia

Klauzule 1.1.3.5 "Swiadectwo Przejecia” skre$la sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.35 "Swiadectwo Przejecia” oznacza $wiadectwo, wystawione zgodnie z zapisami

Rozdziatu 10, po odbiorze koncowym Robot.

Wprowadza sie nastepujgca Definicje:

1.1.3.10 "Okres Rekojmi za Wady” oznacza okres, w ktorym Zamawiajacy moze dochodzi¢
uprawnien z tytutu Rekojmi za Wady w Robotach, zgodnie z klauzulg 11.12, ustalony w
Zatgczniku do Oferty, wraz z ewentualnymi przedtuzeniami, liczony od daty wystawienia
Swiadectwa Przejecia.

1.1.3.11 Swiadectwo Wypelnienia Rekojmi oznacza dokument wydany Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, potwierdzajacy wygasniecie zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z
tytutu Rekojmi za Wady zgodnie z klauzulg 11.12.

114 Pieniadze i ptatnosci

1.1.4.1 "Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” — na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie zdanie:
,odpowiadajgca cenie brutto po uwzglednieniu wszystkich arytmetycznych poprawek
dokonanych przez Komisje Przetargowg w Ofercie Wykonawcy.

1.1.46 "Waluta obca” skresla sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

1.1.48 ,Waluta Miejscowa” Oznacza zioty polski (PLN)

1.1.4.11 "Kwota Zatrzymana” skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:
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1.1.4.13 "Protok6t Koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych badz wynikajacych z zapiséw Rozdziatu
13. Zatacznikiem do Protokotu Koniecznosci jest Protokdt Negocijacii.

1.1.4.14 "Protok6t Negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzgodnione z Wykonawcg ceny dla rob6t dodatkowych w oparciu o zapisy Rozdziatu 13.

1.1.5. Roboty i Dostawy

Klauzule 1.1.5.3 "Materialy " skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.5.3 ,Materialy” oznaczajg przedmioty wszelkiego rodzaju, ktére Wykonawca ma dostarczy¢
na mocy Kontraktu, z wyjatkiem Urzadzen, przeznaczone do utworzenia lub tworzace
czes$¢ Robdét Podstawowych, wigcznie z materiatami nie wymagajgcymi montazu.

Klauzule 1.1.5.4 "Roboty State” skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.5.4. ,Roboty Podstawowe” ozhaczajg roboty podstawowe tj. roboty projektowane i
wykonywane, ktére Wykonawca ma wykona¢é na mocy Kontraktu i przekazaé¢
Zamawiajgcemu. Wszelkie odniesienia w Warunkach Ogélnych do Robét Statych bedg
oznacza¢ Roboty Podstawowe.

Klauzule 1.1.5.5 "Urzadzenia” skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.5.5,Urzadzenia” oznaczajg aparaty, maszyny, oraz $rodki transportu, przeznaczone do
utworzenia lub tworzace czes¢ Robét Podstawowych.

Klauzule 1.1.5.6 "Odcinek” skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.5.6 ,0Odcinek” oznacza cze$¢ Rob6t okreslonych w kazdym z dwéch Etapéw wymienionych w
Klauzuli 8.3. i opisanych w ST-00.00.

Klauzule 1.1.5.7 "Roboty Tymczasowe” skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.5.7 ,Roboty Tymczasowe” oznaczajg wszelkie roboty kazdego rodzaju projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, a nie przekazywane
Zamawiajgcemu.

Klauzule 1.1.5.8 "Roboty” skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.5.8 ,Roboty” oznaczajg Roboty Podstawowe oraz Roboty Tymczasowe, lub ktérekolwiek z
nich wedtug potrzeb.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1 "Dokumenty Wykonawcy” na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
W tym wszelkg dodatkowg dokumentacje wykonawczg wykonang przez Wykonawce na
polecenie Inzyniera a niezbedng dla prawidtowego wykonania Rob6t oraz dokumentacje
powykonawcza, instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwaciji.

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 "Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium, ktérej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie majg by¢ wykonywane Roboty Podstawowe.

1.1.6.3 "Sprzet Zamawiajacego” niniejsza klauzule skresla sie jako nie majgcg zastosowania.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdézn. zm.) i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujgca dziatalnosé obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie
i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organdéw administracji
publicznej w tych dziedzinach.
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1.16.11

1.1.6.12.

1.1.6.13.

1.1.6.14

1.1.6.15

1.1.6.16

1.16.17

1.1.6.18

1.1.6.19

1.1.6.20

1.16.21

"Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pozniejszymi zmianami).
"Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

"Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Rob6t, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz
Z pbézniejszymi zmianami).

"Ksiazka Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Terenie
Budowy pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania Robét.

"Raporty o postepie Rob6t” oznaczajg raporty wymagane zgodnie z klauzulg 4.21
[Raporty o postepie Robot].

"Spotkania dotyczace postepu Robo6t” oznaczajg spotkania wymagane zgodnie z
klauzulg 4.21 [Spotkania dotyczace postepu Robdt].

.SIWZ" oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przedmiotowego
zamowienia.

,Dokumenty budowy” oznaczajg: Dzienniki budowy, ksiegi obmiaréw, projekty
budowlano-wykonawcze, projekty organizacji ruchu, pozwolenia administracyjne,
dokumenty firmy Wykonawcy i pracownikow, dokumenty pojazdéw i maszyn, dokumenty
techniczne materiatéw, ksigzke technologiczng budowy, ksigzke kontroli i inne wymagane
przepisami prawa.

,Element Rob6t” oznacza wyodrebniong technologicznie lub organizacyjnie czesc
Robdt.

Cechg ,Elementu Rob6t” jest zdolno$¢ do uzytkowania przed zakonczeniem realizacji
catosci Robot, na przyktad wydzielony zespét pomieszczen, urzadzenie, instalacja itp.
"Wystgpienie Wykonawcy” oznacza dokument wprowadzony do dokumentacji
Kontraktu przez Wykonawce, zawierajacy wniosek w sprawach istotnych dla wykonania
Robot.

"Polecenie Inzyniera” oznacza dokument wprowadzony przez Inzyniera do
dokumentacji Kontraktu oznaczajgcy zobowigzanie dla Wykonawcy do wykonania
czynnosci, dokumentoéw lub Rob6t na zasadach okreslonych w Kontrakcie.

1.2 Interpretacja
Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:
W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okre$lenie "Koszt plus rozsadny

1.3

zysk” wymagaja, aby ten zysk wynosit jedng piecdziesiatg (2%) tego Kosztu.

Przeptyw informaciji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujacg zmiane:
Na konicu podpunktu (a) po stowach "w Zataczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny byc¢

kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielng korespondencja.

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy bedg traktowane jako Komunikaty dostarczone
zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli.

1.4

Prawo i jezyk
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Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(&) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentéw

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje

nastepujaco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, bedg mialy kolejno$¢ waznosci taka, jak
dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujaco:
Akt Umowy bedzie oparty na wzorze podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia w Czesci 2.
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen
przez Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonaweca nie sceduje realizacji kontraktu na osobe trzecig. Wykonawca nie moze dokonac
przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich, bez zgody
Zamawiajgcego.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:
Przed uptywem Czasu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz
Projektu Budowlanego wraz z decyzjg o Pozwoleniu na Budowe, wydang przez wtasciwy
organ.
Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z
klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

Skresla sie drugi akapit i zastepuje nastepujaco:
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy beda przechowywane i pozostang pod opieka i dozorem
Wykonawcy jezeli i dopdki nie zostang przejete przez Zamawiajgcego. Jezeli w Kontrakcie
nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi dwa egzemplarze kazdego z
Dokumentow Wykonawcy.

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przediozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, swiadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Specyfikacji, zgodnie z
wymaganiami Inzyniera lub zgodnie z klauzulg 4.1.
W przypadku opdznienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentow,
Wykonaweca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.

1.9. Opodznienie Rysunkéw lub instrukcji
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Skresla sie pkt (b) i zastepuje nastepujaco:
(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia].

1.12 Poufne szczegbly

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez
caly okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.
Strony bedg uwaza¢ szczeg6Oly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala
Prawo.
Wykonawca winien powstrzymaé sie od sktadania publicznych oswiadczeh na temat
wykonywanych robot w ramach kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca nie bedzie publikowat lub pozwalat na publikowanie, ani ujawniat zadnych
szczegOtow robot w  zadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek
indziej, bez uprzedniej zgody zamawiajgcego.
W razie naruszenia powyzszych postanowien Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogolnych.

1.13 Przestrzeganie Prawa
Na koncu niniejszej klauzuli 1.13 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie punkt (a) i zastepuje go nastepujaco:
(@) Zamawiajacy uzyskat lub uzyska zezwolenia planistyczne, strefowe lub inne podobne

zezwolenia na Roboty Podstawowe, oraz kazde inne zezwolenia opisane w
Specyfikacji jako uzyskane lub uzyskiwane przez Zamawiajacego.

Dodaje sie punkty od (c) do (f) w nastepujacym brzmieniu:

(c) Wykonawca uzyska zgode na zajecie pasa drogowego lub zamkniecie drogi
dla prowadzonych Robo6t oraz poniesie koszty z tym zwigzane.

(d) Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zatwierdzenia dla opracowanych przez
siebie projektdw organizacji ruchu.

(e) Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzegaé przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska, w tym uzyskania wszelkich uzgodnienh i pozwolen dotyczacych wywozu
odpaddw i nieczystosci statych i ptynnych oraz odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych z Terenu Budowy zgodnie z klauzulg 4.18 [Ochrona srodowiska].

() Wykonawca uzyska wszelkie zgody i decyzje administracyjne, jesli konieczne wg
klauzul 4.14 1 4.27, 4.1

Zarbwno Wykonawca jak i Zamawiajgcy zadbajg o to by Kontrakt byt realizowany zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego.

1.14  Solidarna odpowiedzialnosé
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:
(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych
nastepstwem tgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z
tych osob.

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujagcym brzmieniu:
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(d) Whytacznie Peinomocnik (Lider), osoba upethomocniona przez pozostate osoby
wspOlnie realizujgce Kontrakt, bedzie upowazniony do sktadania oswiadczen woli w
imieniu i na rzecz os6b wspdlnie realizujacych kontrakt, zaciggania zobowigzan, do
przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w
imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna. Przyjecie zapfaty nastepuje
ze skutkiem dla wszystkich oséb wspdlnie realizujgcych Kontrakt.

Rozdziat2 Zamawiajacy

2.1. Prawo dostepu do terenu budowy

Akapit pierwszy niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:
W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo
dostepu i wtadania wszystkimi czesciami Terenu Budowy w etapach niezbednych do
prawidtowej realizacji Robét, zgodnie z zatwierdzonym programem o ktérym mowa w
klauzuli 8.3 [Program].
Jezeli na mocy Kontraktu wymaga sie od Zamawiajacego aby dat Wykonawcy w
uzytkowanie jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzadzenie lub $rodki dostepu, to dokona
tego w czasie i w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Akapit drugi niniejszej klauzuli skresla sie.

Akapit trzeci skresla sie i zastepuje nastepujgco:
W przypadku gdy zwtoka w przekazaniu Terenu Budowy nastapi z winy Zamawiajgcego to
Wykonawca, powiadomi o tym Inzyniera i bedzie miat prawo do wydtuzenia czasu z
powodu takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie],
jezeli ukonczenie jest lub zostanie opéznione.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zadanie” dodaje sie stowa "i na koszt".

2.4  Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Niniejszg klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Zgodnie z zapisami art. Art. 649' Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy moze udzielié Wykonawcy
gwarancji zapfaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty uméwionego
wynagrodzenia za wykonanie rob6t budowlanych. Strony ponoszg w roéwnych czesciach
udokumentowane koszty zabezpieczenia wierzytelnosci. Instytucja gwarancji zaptaty uregulowana
zostata w art. . 649649° Kodeksu Cywilnego.

Rozdziat3  Inzynier

3.1. Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy tekst:

Inzynier moze zaproponowaé wprowadzenie poprawek do wszystkich czesci Kontraktu (w
tym do dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego), ktére sg w jego
opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek czesci
Kontraktu zostang wprowadzone zgodnie z zapisami Rozdziatu 13 [Zmiany i Korekty].

Na koncu trzeciego akapitu dodaje sie nastepujacy tekst:

Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich obowigzkoéw czy
czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkéw Ogdlnych:

a) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy],
b) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie],
c) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt],

d) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie],

e) klauzula 12.3 [Wycena],
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f) klauzula 13.1 [Prawo do Zmian],

Q) klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian],

h) klauzula 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne],
i) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego],

)] klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Inzynier okaze wyzej opisang zgode Zamawiajgcego na zgdanie Wykonawcy w ciggu 28
dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy. Wykonawca nie moze odmowié
wykonania polecen Inzyniera z powodu nie okazania uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego przed tym terminem. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoich
dziataniach czas na uzyskanie uzgodnien Inzyniera z Zamawiajgcym i nie moze rosci¢ z
tego tytutu prawa do zmiany czasu na ukonczenie, chyba ze czas na uzgodnienie zmiany
jest dtuzszy niz 28 dni.

Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcéw z ich obowigzkéw, zobowigzan lub
odpowiedzialnosci w Swietle tego Kontraktu, ani nie ma uprawnieh do anulowania
jakichkolwiek czesci robét i przyznania takich rob6t Wykonawcy.

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wpltywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Rob6t lub
sgsiadujgcg nieruchomo$¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg
takg prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego, winien zastosowac¢ sie do kazdego
takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, beda miaty
zastosowanie zapisy Rozdziatu 13.

Inzynier bedzie koordynowaé¢ czynnosci nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 ustawy
Prawo budowlane.

3.2. Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera
Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujace zdanie:

Asystentami powinny by¢ w szczegoélnosci osoby o kwalifikacjach okreslonych w rozdziale 2
Ustawy Prawo Budowlane i bedg odpowiedzialni jak opisano w ustawie Prawo Budowlane.

3.4. Zmiana Inzyniera

Niniejszg klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o zamiarze zmiany Inzyniera co najmniej 30 dni
przed terminem zmiany. W ciggu 3 dni od daty zawarcia umowy z nowym Inzynierem
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o nazwie i adresie nowego Inzyniera.

Rozdziat4  Wykonawca

4.1 Ogblne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W akapicie pierwszym, w pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytg
starannoscig i pilnoscig”.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie niniejszego akapitu:

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej, kt6rg otrzymat
zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw] czy w Specyfikacjach
technicznych, jaka wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub
podczas wykonywania Robot.

Na poczatku punktu (a) dodaje sie nastepujacy tekst:
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Wykonawca 10 dni przed datg przekazania Terenu Budowy dostarczy Inzynierowi decyzje o
stwierdzeniu przygotowania zawodowego wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do
wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego dla 0s6b wskazanych w pkt. 10.1.b. i)-iii) IDW.

Wykonawca w terminie 21 dni od daty podpisania umowy opracuje i dostarczy Inzynierowi do

zatwierdzenia:

Harmonogram rzeczowo- finansowy robat,
Plan Ptatnosci,

Projekt organizacji robaét,

Projekt zagospodarowania terenu budowy,
Program Zapewnienia Jakosci.

Ponadto Wykonawca wykona w terminie uzgodnionym z Inzynierem:

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

projekt zabezpieczen BHP,

projekty organizacji ruchu,

inwentaryzacje dendrologiczng zwigzang z usunieciem drzew (jesli wystapi),
oprogramowanie komputerowe niezbedne do uzytkowania Robat,
dokumentacje powykonawcza,

geodezyjng dokumentacje wykonawczg (osnowe realizacyjng) i powykonawcza,
plan szkolen,

instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen i instalacji,

inne dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robét.

Dokumentacja ta bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Inzyniera. Zatwierdzenie tych
opracowan przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za jakosé tych
opracowan. Roboty nie beda uznane za ukonczone dla celéw przejecia dopoki
dokumentacja ta nie zostanie przekazana Inzynierowi w stosownej ilosci oraz nie zostanie
przez niego zatwierdzona.

Na koncu akapitu 5 klauzuli 4.1 dodano podpunkt (e) nastepujacej tresci:
(e) Inne zobowigzania
(i) Dodatkowe zezwolenia

W ciggu 21 dni od podpisania Umowy, Wykonawca powinien ziozy¢
u Zamawiajgcego liste wszystkich zezwoleh i decyzji wymaganych do
rozpoczecia i ukonczenia rob6t zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wszystkie wymagane dokumenty i wnioski niezbedne do uzyskania zezwolen i

decyzji

Wykonawca przygotuje na swoj koszt oraz ztozy, w imieniu

Zamawiajgcego, ktory udzieli mu odpowiednich upowaznien. Koszty opfat
wyszczegolnionych w zezwoleniach i decyzjach pokrywa Wykonawca, w tym
koszty zajecia pasa drogowego.

(i) Przestrzeganie wymagan wynikajgcych z zezwolen

(iii)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien
umozliwi¢ wystawiajacym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robot.
Ponadto powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych. Jednakze udziat wtasciwych instytucji w tych testach nie
zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Czynnosci na Terenie budowy

Zadne dziatania, szczeg6lnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem
drég, wodociggéw lub innych medidéw uzytecznosci publicznej nie bedg
rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na pismie nie pézniej niz 7 dni przed
zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac tak, by umozliwi¢ Inzynierowi
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i sSrodkéw bezpieczenstwa. Do wniosku o
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zgode na przeprowadzenie takich Robo6t, Wykonawca ma dostarczyé Inzynierowi
wykaz wazniejszego sprzetu, ktéry on lub podwykonawca zamierza uzy¢ (np.
koparki, ciezarowki, dzwigi, kompaktory, mieszalniki itp.) wraz z ich pelng
charakterystyka.

Wykonawca zapewni urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb
wlasnych i Inzyniera oraz bedzie ponosit koszty zuzycia niezbednych mediéw (z
wyjatkiem opfat za potaczenia telefoniczne i internetowe pracownikéw Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajacego), jak rowniez koszty ubezpieczenia zaplecza i
uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.

Na Terenie Budowy, Wykonawca zapewni i udostepni wraz z mediami, w terminie
do 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu, nieodptatnie dla potrzeb Inzyniera i
Zamawiajgcego przez caty czas trwania Kontraktu, sagsiadujace ze sobg
wyposazone W estetyczne meble i zamykane pomieszczenia biurowe o
powierzchni co najmniej 60m? osobne zaplecze sanitarne, z instalacjami i
zaopatrzeniem w media, to jest w niezbedng instalacje elektryczng, sanitarna,
telefoniczng i kuchenng , ogrzewanie wraz z klimatyzacjg. Uktad i rozmieszczenie
pomieszczeh oraz meble bedg akceptowane przez Zamawiajgcego i Inzyniera
Ponadto Wykonawca zapewni Inzynierowi mozliwo$¢ nieodptatnego korzystania
na Terenie Budowy z sali konferencyjnej na co najmniej 30 oséb i 4 miejsc
parkingowych.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania placu budowy w nalezytym
porzadku i zabezpieczenia statego dozoru placu budowy — na wtasny koszt.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym i
zgodnie z projektem badan geotechnicznych, warunkéw posadowienia. Stopien
zageszczenia gruntu zasypowego (o wielkosci normowej zgodnej z dokumentacijg
projektowg) Wykonawca udokumentuje na wtasny koszt.

(iv) Zapobieganie Szkodom
W czasie wykonywania Rob6t, Wykonawca rozpozna lokalizacje istniejgcych

mediéw takich jak kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢
wodociggowa, rury gazowe i inne przed rozpoczeciem wykopéw lub innych robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach
drogowych, rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach
lub mediach wszystkich rodzajow wyrzadzonych przez niego lub
Podwykonawce(6éw) w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwioki,
na wilasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody, i jesli to konieczne przeprowadzic¢
dalsze prace naprawcze zarzadzone przez Inzyniera, nawet w przypadku innego
potozenia, nie wskazanego w dokumentacji technicznej.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych
uzgodnien z wiadzami lokalnymi, firmami Ilub wia$cicielami dotyczacych
koniecznego usuniecia i ponownej instalacji istniejacych mediéw jak uzgodniono z
Inzynierem.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu sieci i urzadzen istniejagcych Wykonawca

przediozy Inzynierowi opinie dotyczacag stanu technicznego oraz proponowany
program naprawy wraz z wycena kosztow naprawy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zachowania czystosci drég publicznych (w razie
koniecznosci stosowac mycie ko6t pojazdéw przed ich wyjazdem z placu budowy)

(v)  Przechowywanie Dokumentow na Budowie

Wykonawca bedzie przechowywat przez caly czas, co najmniej jedng kopie
Dokumentéw  Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkéw)
dostarczonych mu lub wykonanych przez niego, na Budowie.
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Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wgladu
dla Inzyniera, Przedstawiciela Inzyniera a takze dla przedstawicieli
Zamawiajgcego, jak tez dla innych os6b upowaznionych pisemnie przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace uaktualnianie dokumentacii.
(vi) Zrozumienie zakresu Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentow
Kontraktowych w celu zrozumienia zakresu Robo6t po to, by¢ w petni Swiadomym
warunkéw kontraktowych i wynikajacych z nich nastepstw.

(vii) Zrozumienie Rysunkow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunkow i Specyfikaciji
Technicznych i dogtebne rozumienie Robét. Wykonawca zapewni i zrobi
wszystko, co niezbedne do odpowiedniego wykonania robo6t zgodnie z
prawdziwg intencjg i znaczeniem Rysunkéw. W przypadku jakichkolwiek
niezgodnosci lub watpliwosci dotyczacych interpretacji Rysunkéw, Wykonawca
powiadomi niezwilocznie na piSmie Inzyniera w celu uzyskania niezbednych
wyjasnien, czy tez koniecznosci opracowania dodatkowych Rysunkow,
niezbednych do realizacji Kontraktu.

(viii) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na piSmie Inzyniera o
jakichkolwiek dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, ktére moga byc¢
wymagane w zwigzku z wykonywaniem robét lub z innych powodéw, zgodnie z
Kontraktem ( np. Rysunki warsztatowe, Plany organizacji rob6t, organizacji placu
budowy itp.) . Wykonawca przedtozy te Rysunki Inzynierowi do akceptaciji,
tacznie z towarzyszacqg dokumentacjg i specyfikacjami. Koszty wykonania tych
opracowan ponosi Wykonawca.

(ix) Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca poprawi bez zwtoki, Dokumentacje i Rysunki w zakresie modyfikacji
tj.. wspllnie uzgodnionych zmian pomiedzy Inzynierem, Zamawiajgcym,
Wykonawcg i Projektantem, wprowadzanych w trakcie wykonywania robot .
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje Powykonawczg w
jasnej, przejrzystej formie w czterech egzemplarzach dla wszystkich robot,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nie p6zniej niz 14 dni przed przejeciem
robét zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie Rob6t i Odcinkéw] oraz zapisami SIWZ.
Dokumentacje Powykonawczg nalezy ztozy¢ rowniez w wersji elektronicznej.

(x) Szkolenia

Wykonawca najpdzniej na 30 dni przed planowang datg Przejecia Robdt,
przeprowadzi szkolenie pracownikéw obstugi wskazanych przez Zamawiajacego,
w zakresie obstugi, dozoru, konserwacji i eksploatacji urzadzen oraz obstugi
obiektéw.

W szczegdblnosci dotyczy to:

(a) obstugi obiektéw i instalacji, sieci i urzadzen z podaniem sposobu i
parametréw ich dziatania i zakresem czynnosci obstugi ujetym w
Instrukcji Obstugi przekazanej wraz z dokumentacjg powykonawcza,

(b) terminébw i zakreséw oraz metod przegladéw i konserwacji
urzadzen,

(c) wytycznych i przepisbw BHP zwigzanych z eksploatacjg obiektéw i
urzadzen.

Nazwa zamoOwienia : ,Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego
w Nowogardzie”
Numer zaméwienia : liR.271.1.2011

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl

Czesc 2 - Wzdér umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, 21
Rozdziat 3 — Warunki Szczeg6lne Kontraktu po zmianie tresci SIWZ — tekst jednolity

Program szkolenia musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

(xi) Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego Prawa Autorskie Majgtkowe do
Dokumentow Wykonawcy z chwila przekazania tych Dokumentow
Zamawiajgcemu.

Przejscie Praw Autorskich, o ktérych mowa powyzej obejmuje nastepujace pola
eksploatacji:

a) zwielokrotnienie dowolng technikg i utrwalenie utworu, w tym technikg drukarska ,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w tym m.in. poprzez
dyskietki, CD-romy, DVD, tadmy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne, poprzez
druk oraz urzadzenia elektroniczne ( w tym tzw. Papier elektroniczny),

b) wprowadzanie do pamieci komputera,

¢) prawo do wykorzystania w kazdy sposoéb i w kazdej formie w internecie i w inngj
sieci komputerowej,

d) wystawianie i publikowanie dowolng technikg w celach niekomercyjnych,

e) wykorzystanie przez Zamawiajgcego w postepowaniu o uzyskanie decyzji o
Zmianie pozwolenia na budowe,

f) przetwarzanie utworu w celu realizacji przedmiotu zaméwienia w tym
dokonywania zmian, ograniczania zakresu lub jego rozszerzania zakresu objetego
Dokumentacjg Wykonawcy,

g) wykorzystywania Dokumentacji Wykonawcy lub jej czesci w celu promocji
Inwestycji oraz pozyskiwania srodkéw finansowych na jego realizacje.

Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego wykazania wszystkich Praw Autorskich
bedacych przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiajacego poprzez
przedstawienie dokumentow potwierdzajacych nabycie przez Wykonawce tych praw
do czesci dokumentacji opracowanej przez podwykonawcéw, lub tez poprzez
zlozenie o$wiadczenia w formie pisemnej, ze dana cze$¢ Dokumentaciji Wykonawcy
jest jego samodzielnym dzietem lub ze posiada do niej wytgczne i samodzielne oraz
wszelkie Prawa Autorskie.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa zawiera petne i kompletne wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia Praw Autorskich do Dokumentaciji Wykonawcy dla Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek
roszczeniem w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu Praw Autorskich, Wykonawca
bedzie zobowigzany do zwrotu wszelkich kosztow i strat poniesionych przez
Zamawiajgcego w zwigzku z wystgpieniem takich roszczen.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze
szkodg dla interesébw Zamawiajgcego lub w sposéb utrudniajgcy realizacje
Inwestycji.

Opracowania wymienione w niniejszym punkcie nalezy opracowac¢ co najmniej w zakresie
wymienionym w SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoich dziataniach czas nie dluzszy niz 28 dni
na uzyskanie uzgodnien z Inzynierem i tam gdzie to wymagane z Zamawiajgcym i nie moze
rosci¢ z tego tytutu prawa do zmiany czasu na ukonczenie.
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4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca wniesie zabezpieczenie wykonania, zwane réwniez ,zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy”, najp6zniej w dniu wejscia w zycie Kontraktu.
Ostatni akapit skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w wysokosci;

(1) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od
dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Il Etapu bedacego jednoczesnie Swiadectwem
Przejecia Robot.

(2) 20% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 15 dni od
dnia wystawienia Swiadectwa Wykonania.

(3) 10% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 15 dni od
dnia wystawienia Swiadectwa Wypetnienia Rekojmi.

Zabezpieczenie wykonania w formie innej niz wniesiona w gotéwce, na przyktad w formie
gwarancji z okresleniem dat granicznych, bedzie wystawione w tresci jak podano w SIWZ lub
uzgodniono z Zamawiajgcym i Inzynierem i nie bedzie wystawione na okresy krétsze niz
okresy wynikajace z zapis6w Kontraktu. W przypadku przedtuzenia Czasu na Ukonczenie
Robot lub jesli Wykonawca nie bedzie uprawniony do otrzymania Swiadectwa Wykonania,
Wykonawca na 45 dni przez uplywem okresu waznosci gwarancji przedstawi
Zamawiajgcemu gwarancje na nastepny okres lub bedzie przedtuzat waznosc
Zabezpieczenia az do czasu usuniecia wszelkich wad.

Brak Zabezpieczenia na nastepny okres uprawnia Zamawiajacego do zazadania wyptaty
obowigzujacej gwaranciji.

Przed wniesieniem jakiegokolwiek zadania z tytutu Zabezpieczenia Wykonania,
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce podajac rodzaj uchybienia, w stosunku do ktérego
zadanie ma zostac¢ wniesione a mianowicie:

(a) nie przediuzenie przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to
opisano poprzednio,

(b) nie zaptacenie Zamawiajacemu kwoty naleznej jaka zostata uzgodniona przez
Wykonawce lub okreslona wedtug klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] lub klauzuli
20 [Roszczenia, spory i ArbitraZz] w ciggu 42 dni od tego uzgodnienia lub okreslenia,

(c) nie naprawienie przez Wykonawce istotnego uchybienia w ciggu 42 dni od otrzymania
od Zamawiajgcego powiadomienia wymagajacego, aby to uchybienie byto naprawione,
lub

(d) zaistnienie okolicznosci, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do odstgpienia wedtug
klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego], niezaleznie od tego czy
powiadomienie o odstgpieniu byto dane.

Jesdli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajgca gwarancje nie jest zdolna do

dotrzymania swoich zobowigzan, Zamawiajacy wystosuje do Wykonawcy oficjalne

powiadomienie, aby przedstawit nowg gwarancje na tych samych warunkach, co poprzednia.

Jesli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od kontraktu.

Przed zastosowaniem tych $rodkow, wysle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym

potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Wykonania.

Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, ktory wynosi¢ bedzie nie mniej niz 15 dni

poczawszy od daty otrzymania listu.
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4.3

Przedstawiciel Wykonawcy

Niniejszg klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

4.4

Przedstawiciel Wykonawcy jest wskazany w ofercie Wykonawcy. Wykonawca
przekaze mu uprawnienia konieczne do dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie
Kontraktu.

Bez uprzedniej zgody Inzyniera Wykonawca nie odwola wyznaczonego
Przedstawiciela Wykonawcy ani nie wyznaczy jego nastepcy.

Przedstawiciel Wykonawcy poswieci caty swoj czas kierowaniu wypetnieniem
Kontraktu przez Wykonawce. Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢ czasowo
nieobecny na Terenie Budowy w trakcie wykonywania Rob6t, to po uprzednim
powiadomieniu Inzyniera i za jego zgodg nalezy wyznaczy¢ odpowiedniego zastepce.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie w mieniu Wykonawcy przyjmowat polecenia na
mocy klauzuli 3.3 [Polecenia InZyniera].

W przypadku koniecznosci zmiany Przedstawiciela Wykonawcy z powodu:

- odwotania,

- choroby,

- $mierci,

- dtuzszego urlopu

Wykonawca wyznaczy inng osobe na Przedstawiciela Wykonawcy. Osoba ta musi

spetnia¢ wymogi, pod wzgledem doswiadczenia i kwalifikacji, postawione w SIWZ dla
Przedstawiciela Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia nazwisko i szczeg6towe dane o
osobie, ktéra zamierza wyznaczyé na Przedstawiciela Wykonawcy. Jezeli
zatwierdzenie zostanie wstrzymane lub uchylone po wydaniu, lub jesli wyznaczona
osoba nie podejmie dziatania jako Przedstawiciel Wykonawcy, to Wykonawca
przedtozy Inzynierowi oferte nastepnego odpowiedniego kandydata na to stanowisko.
Powyzsza zasada dotyczy réwniez zmiany wszystkich innych specjalistow
wskazanych w ofercie Wykonawcy.

Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie wyznaczone przez niego osoby winny biegle
wiadac jezykiem ustalonym w klauzuli 1.4 [Jezyk i Prawo] dla komunikowania sie lub
Wykonawca udostepni wystarczajacg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy i w wymiarze koniecznym do witasciwej
realizacji Kontraktu.

Podwykonawcy

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:
Na koncu akapitu pierwszego dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca przed zawarciem umowy z Podwykonawcg musi uprzednio uzyska¢ pisemng
zgode Inzyniera i Zamawiajgcego na powierzenie wykonania czesci zamoOwienia
podwykonawcy. Podstawg do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek Wykonawcy
przedstawiajacy czes¢ zamoOwienia, ktérego wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy
wraz z wykazaniem zdolnosci podwykonawcy do jej wykonania i jego dokumentow
rejestrowych.

W akapicie drugim wprowadza sie nastepujgce zmiany:
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Skresla sie punkt (b).

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

(c) Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni
0 zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce lub Dostawce
i 0 rozpoczeciu takiej pracy na Terenie Budowy lub wytwérni; oraz

Dodaje sie dodatkowe podpunkty (e), (f), (9) i dodatkowy tekst:

4.6.

(e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wylgcznie za
zgoda Zamawiajgcego;

() zgoda Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy 0O
roboty budowlane z Podwykonawca;
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu
umowe lub projekt umowy, jakg ma zamiar zawrze¢ z Podwykonawcg. Jezeli
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania
robot okreslonych w umowie lub projekcie umowy, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub
zastrzezen, bedzie sie uwazato, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy.

(g) ptatnosci w stosunku do Podwykonawcdéw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy
Kodeks cywilny

Warunkiem wystawienia Swiadectwa Ptatnosci i Swiadectwa Przejecia bedzie doreczenie
przez Wykonawce Zamawiajacemu:

(1) oswiadczenia Wykonawcy, ze wszyscy Podwykonawcy otrzymali od
Wykonawcy kwoty nalezne na dzien wystawienia Rozliczenia,

(2) oswiadczenia Podwykonawcow o optaceniu przez Wykonawce wszystkich

wymagalnych zobowigzan na dzien wystawienia Rozliczenia,
Z wyjatkiem przypadkow, kiedy Wykonawca:

(1) dostarczy Inzynierowi pisemne przekonywujace dowody, ze Wykonawca jest w
uzasadniony sposOb uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych
kwot, oraz

(2) dostarczy Inzynierowi odpowiednie dowody na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy.

W przypadku niedostarczenia oswiadczenia o0 ktorym mowa w akapicie
poprzedzajacym Zamawiajgcy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w
wysokosci rownej naleznosci podwykonawcy zgodnie z o$wiadczeniem jak wyzej do
czasu otrzymania potwierdzenia.

Wykonawca podpisujgc umowe o0 podzlecenie z Podwykonawcg zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego, powinien zazada¢ od niego przyjecia, bez zastrzezen,
Warunkéw Kontraktowych FIDIC na budowe dla robét budowlanych i inzynieryjnych
projektowanych przez Zamawiajgcego - wydanie angielsko — polskie 2000 razem z
niniejszymi Warunkami Szczegélnymi Kontraktu. System Zarzadzania Jakos$cig
Podwykonawcy bedzie spéjny z PZJ Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za prace oraz Roboty Podwykonawcéw jak za prace wtasng i
jak za Roboty wlasne.

Ustalenia powyzszych akapitow stosuje sie odpowiednio do umoéw podwykonawcow z
kolejnymi Podwykonawcami.

Wspobipraca

Akapit trzeci skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Jezeli na mocy Kontraktu bedzie sie wymagato, aby Zamawiajacy przekazat Wykonawcy w
posiadanie jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzadzenie lub srodki dostepu zgodnie z
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Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca przedtozy te dokumenty Inzynierowi w czasie i w
formie ustalonej przez Inzyniera.

4.7. Wytyczenie
Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Rob6t zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukohczeniu Rob6t Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak okreslono w
Specyfikacjach.

Skresla sie pkt (b) i zastepuje nastepujaco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia nie pézniej niz w terminie 3 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Robét
budowlanych, okreslong w Programie Robét, a takze modyfikowaé ten plan dla
zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
() uzyskiwaé akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nastepujacy tekst dodaje sie na kohcu niniejszej klauzuli:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
Robét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

4.9 Zapewnienie jakosci
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje
nastepujaco:
Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakosci w celu wykazania stosowania
sie do wymagan Kontraktu okreslonych w Specyfikacjach Technicznych.

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi do

zatwierdzenia opracowany dla tego Kontraktu PZJ, w tym szczegély tego systemu i

zawierac on bedzie:

@) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgadzania jakoscia;

(©) ewidencje podrecznikéw zarzadzania jakoscig, jakie bedg wykorzystane;

(d) Plan Kontroli i Badan (PKiB) — spdjny z wymogami okreslonymi w Dokumentacji
projektowej, ST i obowigzujacymi przepisami, zawierajgcy dla kazdego rodzaju
Robd6t odrebne formularze okre$lajgce wymagane w przepisach prawa, normach,
ST i dokumentacji projektowej parametry, date pomiaru, otrzymane wyniki, uwagi i
podpis uprawnionej osoby dokonujacej pomiaru. Odpowiednie formularze z badan
beda niezbednym zatgcznikiem do Kart obmiaru i Rozliczenia miesiecznego.

(e) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do
zarzadzania jakoscia.

Wykonaweca przedtozy do zatwierdzenia w terminie 28 dni i uzyska akceptacje Inzyniera dla

przedstawionego Programu Zapewnienia Jakosci w terminie 42 dni od wejscia w zycie

Kontraktu.

4.10 Dane o Terenie Budowy
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Akapit pierwszy skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Zamawiajgcy winien udostepni¢ do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnosne dane dotyczace
Terenu Budowy, ktére posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych.
Nastepujace stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 "i istniejacq
infrastrukturg techniczng”.

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:
Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Roboét i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie
zaznajomit sie z Dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg oraz Warunkami Kontraktu.

Skresla sie trzeci akapit i zastepuje nastepujaco:
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa jest kwotg ryczattowa. Z wyjatkami przewidzianymi w
Kontrakcie Zatwierdzona Kwota Kontraktowa pokrywa wszelkie zobowigzania Wykonawcy
objete kontraktem oraz wszystko potrzebne dla wtasciwego wykonania i ukonczenia Robot
oraz usuniecia wszelkich wad.

4.12  Nieprzewidywalne warunki techniczne
W akapicie czwartym skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

4.14. Unikanie zaktocen

Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca uwzglednit w Kwocie Kontraktowe] wszystkie Uwarunkowania Realizacyjne
okreslone w SIWZ. W szczegdlnosci Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zapewni¢ w
bezpieczny sposo6b ciagtos¢ pracy obiektéw Zamawiajgcego, ochrone oséb postronnych i
personel Zamawiajacego przed skutkami prowadzonych Robét. Zabezpieczenie to
obejmuje czynnosci formalno-organizacyjne, przeszkolenie i wyposazenie pracownikow,
uzytkowany sprzet budowlany, przegrody, ogrodzenia, oznakowanie i zabezpieczenie
rejonéw wykonywanych Robat, itp.
Wykonawca winien zapewni¢ w bezpieczny sposob ciggtos¢ ruchu drogowego na
wszystkich drogach publicznych (drogach, sciezkach rowerowych i podobnych) uzywanych
lub zajmowanych przez niego podczas prowadzenia Robét oraz winien uzyska¢ wszystkie
niezbedne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas wykonywania rob6t Wykonawca musi
zapewni¢ na swoj koszt dostep do prywatnych obszarow, ktére uzna za konieczne w
zwigzku z realizacja Rob6t, a ktdre nie sg objete pasem technicznym przewidzianym przez
Zamawiajgcego. Roszczenia wlascicieli z tytutlu zajecia tych terenéw bedzie pokrywat
Wykonawca.
W przypadku kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest zamkniecie drogi
publicznej, przed wykonaniem takiego zamkniecia, wymagana jest zgoda Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi, co najmniej 7 dni przed zamknigciem drogi, swojg
propozycje dotyczacg sposobu realizacji rob6t do czasu ich ukonczenia. Inzynier zatwierdzi
propozycje Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z tg
klauzulg oraz prawem lokalnym oraz dokumentacje dotyczacg organizacji ruchu.
Wykonawca na swoj koszt uzyska zgode na zajecie pasa drogowego lub zamkniecie drogi.
Koszt zajecia pasa drogowego i zamknigecia drogi pokrywa Wykonawca.

4.18 Ochrona srodowiska
Akapit drugi skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywGOz nieczystosci statych i

pltynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z
catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robo6t, oraz wezmie petng
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odpowiedzialno$¢ za odprowadzenie sciekdw pochodzacych ze wszystkich miejsc z Terenu
Budowy, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzegaé wymogoéw ochrony s$rodowiska, w tym
wypetnia¢ obowigzki wynikajgce z uzyskania decyzji oraz z przepiséw prawa w odniesieniu
do srodowiska.

Pnie drzew i krzewy pozostajace do zachowania, znajdujgce sie na terenie operacji
sprzetem budowlanym nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich trwate ogrodzenie do wysokosci
min. 1,6m z uzyciem bali drewnianych lub elementéw stalowych.

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej pielegnacii
nasadzonej zieleni przez okres od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia do dnia
wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Roboty w zakresie nasadzenia i pielegnacji zieleni muszg by¢é wykonywane przez firme
specjalistyczng w zakresie terenéw zieleni. Wykonawca na 14 dni przed przystgpieniem do
Robét przedstawi, do akceptacji Inzyniera, firme przewidziang do wykonania rob6t w
zakresie nasadzenia i pielegnaciji zieleni.

4.19 Elektrycznos$é, wodai gaz
Tekst klauzuli 4.19 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktorych
moze potrzebowa¢ do wykonania Robdt objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkéw przedstawionych
mu przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidéw oraz uiscic¢
wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg
aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.
Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami wprowadzonymi przez
Wykonawce w wyceniong Tabele Elementéw Rozliczeniowych.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie
Niniejszg Klauzule skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie
Tekst klauzuli 4.21 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Miesieczne Raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce weditug
wzoru zatwierdzonego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz
bedg sporzadzane i przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach uzgodnionych z
Inzynierem, w terminie 5 dni od zakonczenia miesigca.

Raporty bedg sporzadzane az do czasu, kiedy Wykonawca ukonczy wszystkie
roboty, o ktoérych wiadomo, ze byly zalegle w dniu ukonczenia ustalonym w
Swiadectwie Przejecia dla Robot.

Kazdy raport bedzie zawierat:

(@) tabele i szczegbtowe opisy postepu, wilacznie z kazdg fazg projektowania
Dokumentow Wykonawcy, zakupdéw, produkcji, dostawy na Teren Budowy,
budowy, montazu i préb, wiacznie z takimi samymi czynnos$ciami dla Robét
realizowanych przez kazdego Podwykonawce,

(b) raporty dzienne,

(c) szczegdty opisane w klauzuli 6.10 [Zapisy o Personelu | Sprzecie Wykonawcy] i
ST,
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(d)
(e)
(f)
(¢)]
(h)

(i)
()
(k)

4.23

kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki prob i $wiadectwa Materiatow,

liste powiadomien, wystanych na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]
oraz na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy],

statystyki bezpieczenstwa, wiacznie ze szczegoétami niebezpiecznych wydarzen
oraz dziatan odnoszacych sie do aspektéw sSrodowiskowych i kontaktow
publicznych;

poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, ze szczegétami wszystkich
wydarzen lub okolicznosci ktére moglyby zagraza¢ ukonczeniu zgodnie z
Kontraktem, oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opéznien.

prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, wedtug klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz
klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz];

uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami zmienionej klauzuli 14.4 [Plan
pfatnosci] w odstepach miesiecznych.

harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Programu, o ktorym
mowa w klauzuli 8.3 i Planu Ptatnosci, o ktérym mowa w klauzuli 14.4.

fotografie pokazujace postep na Terenie Budowy;

Raporty bedg zgodne z danymi zebranymi w Raportach Dziennych opisanych
w klauzuli 4.25 [Dokumenty przechowywane przez Wykonawce].

Harmonogram powinien by¢ wykonany oddzielnie dla kazdego elementu i rodzaju
Robét oraz zbiorczy dla catego Kontraktu. Harmonogram powinien obejmowac okres
zrealizowany oraz prognoze z rozbiciem na miesigce do konca realizacji Kontraktu.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany co miesigc.

Pierwszy Raport Miesieczny bedzie zawierat szczegdtowy wykaz uwag i
ewentualnych brakéw w Dokumentach Zamawiajgcego oraz inwentaryzacje stanu
przejmowanego obiektu i przylegtych obiektow i instalacji dokonang przed
rozpoczeciem Rob6t.

Brak zatwierdzenia Miesigcznego Raportu o postgpie Robo6t moze stanowi¢ dla
Inzyniera podstawe odmowy wystawienia Przejsciowego Swiadectwa Patnosci.

Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy tekst:

W przypadku gdy Wykonawca uzna, ze obszar Terenu Budowy przekazany Wykonawcy
przez Zamawiajgcego jest niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien
wlasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni¢ dodatkowy teren. Dodatkowy teren bedzie
uzgodniony z Inzynierem i bedzie podlegat wszystkim uwarunkowaniom okreslonym w

Kontrakcie tak jak teren przekazany przez Zamawiajgcego.

Skresla sie ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujaco:

4.24

Przez Okres Zgtaszania Wad Wykonawca bedzie mégt uzywaé w uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Inzynierem tylko taka czes¢ Terenu Budowy, ktéra mu jest niezbedna do

prawidtowego wywigzywania sie z Kontraktu.

Wykopaliska

W akapicie drugim skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
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Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

Dodaje sie nowa klauzule 4.25 [Dokumenty przechowywane przez Wykonawce] w
brzmieniu:

4.25 Dokumenty przechowywane przez Wykonawce

W Cenie Kontraktowej Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia i przechowywania w
sposoéb bezpieczny nastepujacych dokumentow:

a) Dziennika Budowy,

ktory zostanie dostarczony Wykonawcy przez Inzyniera przed Datg Rozpoczecia Robét, lub
Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego wystgpi do organu, ktéry wydat Pozwolenie na
Budowe o wydanie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje bedg
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane zgodnie z
Prawem Budowlanym.

Whpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przepfyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i
Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Whpisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktoérgkolwiek ze Stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

b) Raportow Dziennych,

Raporty Dzienne beda prowadzone w formie uzgodnionej pomiedzy Inzynierem
a Wykonawca. Raporty Dzienne bedg przechowywane w dwoch kopiach i jedna z nich
bedzie sktadana Inzynierowi. Raporty Dzienne bedg przez caly czas, w godzinach
roboczych dostepne do wgladu Inzynierowi i jego Przedstawicielom. Celem Raportow jest
opisywanie dziennego postepu prac, szczegoétowych informacji o uzyciu sity roboczej i
sprzetu Wykonawcy oraz materiatdbw zwigzanych z wykonanymi pracami, opis rodzajéw i
ilosci wykonanych robét, jak réwniez codzienne zapisy temperatur i panujgcych warunkéw
pogodowych. Raporty Dzienne nie zastepujg Dziennika Budowy wymaganego przez Prawo
Budowlane. Raporty dzienne w formie zbiorczej za ostatni okres (tydzien) bedg
przedktadane Inzynierowi na 2 dni przed Narada techniczng lub Radg Budowy.

c) Ksiegi Obmiardw,

zawierajacej wymiary, notatki, kalkulacje i rysunki wymagane do ustalenia ilosci w trakcie
wykonywania Roboét. Zasady prowadzenia Ksiegi Obmiaréw sg szczegdtowo opisane w
klauzuli 12.1 [Obmiary i Wycena]

d) Raportow miesiecznych wg klauzuli 4.21,

e) Rozliczen miesiecznych,

f) Innych dokumentéw wymaganych Prawem Kraju i Kontraktem.

Dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w brzmieniu:

4.26  Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa posiadaczy nieruchomosci i budynkéw sasiadujgcych z Terenem
Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkad.
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Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed jakimikolwiek roszczeniami wnoszonymi
przez posiadaczy nieruchomosci i budynkéw sagsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody i przejmie
odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tego tytutu.

Wykonawca przyjmuje, ze dokona zabezpieczenia swoich urzadzen, materiatéw i sprzetu,
oraz istniejgcych obiektébw Zamawiajgcego, jak to okreslono w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t a koszty tego zabezpieczenia ujgt w Cenie
kontraktowe;.

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca sporzadzi szczegétowg dokumentacje
fotograficzng (lub/i filmowa) celem ustalenia stanu poczatkowego obiektow sasiadujacych,
aby zabezpieczy¢ sie przed skutkami nieuzasadnionych roszczenh. Kopia tej dokumentaciji
zostanie dostarczona Inzynierowi i Zamawiajgcemu.

Dodaje sie nowg klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalaciji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociggi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych
uszkodzic¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowiC zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, zycia i bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow
odwadniajgcych, wodociggéw i gazociggéw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktow
oshowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Dodaje sie nowa klauzule 4.28 [Identyfikacja wizualna]

4.28 Identyfikacja wizualna
Wykonawca, po nalezytej konsultacji z Zamawiajagcym podejmie wszelkie niezbedne
przedsiewziecia, aby zapewni¢ identyfikacje wizualng, zgodnie z wymaganiami instytucji
finansujgcych i Zamawiajgcego.

Rozdziat5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.2  Zastrzezenie przeciw wyznaczeniu
W Klauzuli 5.2 skres$la sie punkt (a).

Rozdziat6 Kadrai robotnicy
6.1 Zatrudnienie kadry i robotnikow
Na koncu klauzuli 6.1 dodano tekst:

Odnosi sie to do catego personelu i sity roboczej zatrudnionego przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcéw. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko
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zZwigzane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz
inne optaty uwaza sie za uwzglednione i wliczone w ceny podane przez Wykonawce w
wycenionej Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

W stosunkach z personelem i sitg roboczg Wykonawca uszanuje swieta obchodzone w
kraju, dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne i inne. Podczas kalkulacji Wykonawca
uwzglednit czas pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego.

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na korcu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza catej kadry i robotnikow, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wtaczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i
wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone i objete cenami wprowadzonymi przez
Wykonawce w wycenionej Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

6.6 Zaplecze dla kadry i robotnikow

Tekst klauzuli 6.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Z wyjatkiem przypadkow, kiedy w Specyfikacji ustalono co innego, Wykonawca winien
zapewni¢ i utrzymac cate konieczne zakwaterowanie i zaplecze socjalne dla Personelu
Wykonawcy.

Wykonaweca nie bedzie zezwalat nikomu z Personelu Wykonawcy na tymczasowe ani state
zamieszkanie w obrebie budowli stanowigcych czes¢ Rob6t Podstawowych.

6.8. Kadra Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaly osoby wskazane w Ofercie, posiadajace
uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo Budowlane dla poszczegoélnych branz
oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
Personel Wykonawcy sklada¢ sie bedzie z o0séb posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane Prawem Budowlanym lub
innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe
kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy i w wymiarze
koniecznym do wtasciwej realizacji Kontraktu.
Wykonawca zapewni kluczowy Personel okreslony w Ofercie i nie zmieni zadnego z
cztonkoéw tego Personelu bez uprzedniej zgody Inzyniera i Zamawiajgcego.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Roboét personel zagraniczny i robotnikow, jesli
jest to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolen na
prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajgcego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrédt zagranicznej sty roboczej do miejsc, w
ktorym zostali zwerbowani lub do miejsc ich statego pobytu. W przypadku $mierci
jakiekolwiek cztonka tego personelu lub cztonka jego rodziny w Polsce, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za podjecie wlasciwych dziatan zwigzanych z ich powrotem lub pogrzebem.
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Rozdziat 7 Urzadzenia, materiaty i wykonawstwo

7.4 Préby
W akapicie pigtym skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

7.6 Prace zabezpieczajace
Skresla sie ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu, Zamawiajgcy moze od Kontraktu odstgpi¢ albo powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie Robét innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli wykonane Roboty majg wady, Zamawiajgcy moze zadaé ich usuniecia, wyznaczajac
w tym celu odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu nie przyjmie naprawy.

Gdy wady usuna¢ sie nie dadzg albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota
ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstapi¢ lub zadac
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy
Wykonaweca nie usunat wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

7.7 Prawo wlasnosci do Urzadzen i materiatow
Klauzule niniejsza skresla sie i zastepuje nastepujgco:

W granicach zgodnych z Prawem kazdy element Robdt bedzie stawat sie wlasnoscig
Zamawiajgcego, wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych obcigzen, od momentu
dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego za ten element. Na zgdanie Inzyniera Wykonawca
oznaczy zaptacone elementy Robét jako wlasnos¢ Zamawiajgcego. Ryzyko uszkodzenia
lub utraty jakiegokolwiek elementu Rob6t przechodzi na Zamawiajacego z dniem
wystawienia Swiadectwa Przejecia. Do tego czasu Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymywania i ubezpieczenia tych elementéw Rob6t. Wszelkie koszty zwigzane z
utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementéw Rob6ét, o ktérych mowa w niniejszej klauzuli
ponosi Wykonawca.

7.9 Materialy z rozbiorki

Materiaty z rozbiérki budynkow, budowli i urzadzen, przewidzianych do likwidacji przed lub
w czasie budowy muszg by¢ utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami dotyczgcymi gospodarowania odpadami. Wykonawca przedstawi wraz z
dokumentacjg powykonawczg oraz na kazde wezwanie Inzyniera dowody potwierdzajgce
nalezyta utylizacje materiatdw z rozbidrki.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych rob6t, wymagajace wywozu
np. gruz, urobek ziemny, itp., bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy oraz zostang usuniete
na jego koszt, z wyjatkiem materiatéw opisanych w ponizszej uwadze:

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 r z p6zniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych,
ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca
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zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposéb gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru korcowego realizowanego zaméwienia.

Wykonawca uwzgledni w koszcie wykonania Robét demontaz, przechowanie i ponowny
montaz elementéw wyposazenia budynkow i instalacji wskazanych w dokumentacji
projektowej i/lub uzgodnionych z Inzynierem.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasno$cia jednostki wskazanej
w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wtasnoscig
Zamawiajgcego, ktéry w porozumieniu z Inzynierem podejmuje ostateczng decyzje o formie
ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np.
zatadunek, transport, roztadunek itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu
utylizacji odpadéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen,
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i akceptacji Inzyniera.

Rozdziat8 Rozpoczecie, opdznieniai zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robo6t
Niniejszg klauzule 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Datg Rozpoczecia jest data podpisania Umowy. Inzynier nie da Wykonawcy

odrebnego powiadomienia o Dacie Rozpoczecia.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robo6t skoro tylko bedzie to wykonalne po Dacie

Rozpoczecia, a nastepnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytg starannoscia, w zgodzie ze

sztukg budowlana, najlepszg wiedza techniczng i bez opdznien.

Wykonawca w zgodzie z Prawem Budowlanym dokona wszelkich niezbednych czynnosci

zwigzanych z przystgpieniem do Robdét.

Protokotem Przekazania Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy nie

pOzniej niz 14 dni od Daty Rozpoczecia.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych przekazanie Terenu Budowy, Wykonawca z

upowaznienia Zamawiajgcego, zgodnie z Prawem Budowlanym, zawiadomi witasciwy

organ oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem

0 planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia bedg dotagczone nastepujace

dokumenty:

(@) oswiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), uprawnienia budowlane, a takze zaswiadczenie o wpisie na
liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, uprawnienia
budowlane, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkéw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego;

(c) informacje zawierajgcq dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

W uzgodnieniu z wladzami lokalnymi i zarzgdcami urzadzen uzytku publicznego
Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedktadania w petni
udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci Robét.
Razem 2z takim harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste wszystkich
wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢
Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich
opOznien poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robét, zostang poniesione
przez Wykonawce.
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Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je
wladzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robét, jak réwniez uczestnictwo w
prébach i badaniach wykonywanych Rob6t. Zgodnosé z wymaganiami podanymi w
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w
ramach Kontraktu

8.2 Czas na Ukonczenie
Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:
Czas na Ukonczenie Robét podany jest w Zatgczniku do Oferty.

8.3 Program
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca przeprowadzi realizacje Robét w nastepujacych dwéch Etapach/Odcinkach:

Wvszczeadlnienie Poczatek | Koniec |Czas realizacji
y 9 (miesigc) | (miesiac) | (w miesigcach)
ETAP |

I. Budynek 1 wraz z tacznikiem, w tym 1 16 16

Roboty budowlano-montazowe 1 14 14

Wyposazenie bud. 1 (z wylgczeniem sal

operacyjnych) 12 15 4

Proby koncowe i uzyskanie decyzji

administracyjnej pozwolenia na

uzytkowanie czesciowe - budynku 1 i

tacznika, wystawienie Swiadectwa

Przejecia dla Etapu | 14 15 1

Uruchomienie dziatalnosci Zamawiajacego

w budynku 1 15 16 1
ETAP Il

Il Budynek 2, kottownia, i

zagospodarowanie terenu, w tym 12 24 13

Roboty budowlano-montazowe budynku 2 |15 22 7

Wyposazenie budynku 2 21 23 2

Roboty budowlano-montazowe kottowni 12 17 5

Wyposazenie budynku kottowni 15 18 3

Proby koncowe i uzyskanie decyzji

administracyjnej pozwolenia na

uzytkowanie catosci Robot, wystawienie

Swiadectwa Przejecia dla Etapu I

bedacego réwnoczesnie Swiadectwem

Przejecia catosci Robo6t 23 24 2

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy Program uwzgledniajacy powyzsze
uwarunkowanie i w formie uzgodnionej z Inzynierem w terminie 21 dni od Daty
Rozpoczecia okreslonej w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robét]. Wykonawca winien
przechowywac na Terenie Budowy kopie programu Robét sporzadzong w formie wykresu
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ukazujacego postep wszystkich rodzajéw Rob6ét w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
Przy czym, Program winien przedstawiaé rzeczowy oraz finansowy postep Robét w
odniesieniu do ich wartosci w podziale na miesigce i kwartaty czasu trwania Kontraktu.

Na koncu klauzuli 8.3 dodano nastepujacy trescé:

Wraz z raportami miesiecznymi Wykonawca bedzie potwierdzat aktualnos¢é harmonogramu
rzeczowo-finansowego lub przedstawi jego aktualizacje.

Niedopuszczalna jest zmiana harmonogramu w ostatnich 4 miesigcach realizaciji.

Minimalny postep Rob6t w kwartatach realizacji Robét winien byé zgodny z
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zalgczonym do Programu.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystgpienia wykonania finansowego w kwartale,
mniejszego do 5% wartosci wykonania finansowego za dany kwartat, w poréwnaniu do
zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Postep Robdt, jako narastajgca wartos¢ wykonanych Roboét, bedzie oceniany co kwartat, na
podstawie zatwierdzonego przez Inzyniera Rozliczenia Miesiecznego Wykonawcy,
wystawionego w ostatnim miesigcu danego kwartatu realizacji Robot.

Podczas przygotowywania Programu nalezy w petni uwzgledni¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robo6t, ktére moga wystapi¢ w okresie zimowym
oraz uwarunkowania Zamawiajacego opisane w SIWZ. Program przewidujacy ograniczenie
tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera,
jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakonczenia
Robét zgodnie z Czasem na Ukonczenie.

Aktualizacja Programu bedzie podlegata akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego.
Niedotrzymanie okreslonego w zaakceptowanym przez Strony Programie procentowego
Postepu Rob6t bedzie traktowane przez Strony jak zwtoka oraz bedzie stanowito podstawe
do naliczenia kary zgodnie z klauzulg 8.7

W akapicie pierwszym skresla sie punkt b i zastepuje nastepujace:
Kazdy etap roboty kazdego zatwierdzonego i Wyznaczonego Podwykonawcy.

8.4 Przedluzenie czasu na ukonczenie
Na koncu niniejszej klauzuli dodano nastepujaca tresc:

»~Jesli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawiony do przedtuzenia Czasu na Ukohczenie,
catosci Robo6t lub czesci, powinien po konsultacji z Zamawiajgcym i Wykonawca okresli¢
czas przediuzenia i przygotowac¢ projekt Aneksu do Kontraktu, uzupetniony pisemnym
uzasadnieniem takiego przedituzenia, postepujac zgodnie z Art.144 Prawa Zaméwien
Publicznych.

8.7 Kary za zwtoke
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie.

Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:
Za kazdy przypadek niewykonania procentowego Postepu Rob6t okreslonego w
Programie, o ktérym mowa w klauzuli 8.3, wiecej niz 5% wartosci wykonania finansowego
za dany kwartat, Zamawiajacy bedzie mégt zada¢ kary umownej w kwocie réwnej 1%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za dany kwartat w ktorym nastgpito opoOznienie.
Maksymalna kwota kary za zwioke ustalona w Zatgczniku do Oferty nie ma zastosowania
do niniejszej kary.
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W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajacy ma prawo zadaé
odszkodowania na zasadach ogolnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

8.9 Nastepstwa zawieszenia

Skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

8.10 Zaptata za Urzadzenia i Materiaty w przypadku zawieszenia
Niniejszg klauzule skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych warunkach.

8.11 Przedtuzone zawieszenie
Drugie zdanie niniejszej klauzuli 8.11 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Inzynier nie udzieli zezwolenia w ciggu 28 dni od daty otrzymania tego zadania, to
Wykonawca moze powiadomié Inzyniera, ze uznaje takie zawieszenie jako rezygnacje na
mocy rozdziatu 13 [Zmiany i korekty] objetej zawieszeniem czesci Robot.

Rozdziat 9 Proby Koncowe

9.1 Zobowigzania Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujaca tresc:
SzczegoOtowy zakres Prob Koncowych jest okreslony w Specyfikacji i Dokumentach
Zamawiajgcego.

Rozdziat 10  Przejecie przez Zamawiajacego

10.1. Przejecie Rob6t i Odcinkéw

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:
Przejecie rob6t bedzie odbywato sie przy udziale Uzytkownika.
Roboty objete wnioskiem o wydanie Swiadectwa Przejecia podlegaja procedurze odbioru
zgodnie z ustaleniami zawartymi w odpowiednich zapisach Specyfikacji Technicznej.
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Rob6t/Odcinka, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, dokonac
rozruchu, uzyska¢ odpowiednie parametry uzytkowe, np. wody, powietrza oraz sporzadzic¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu od wtasciwych wtadz lokalnych.

10.2  Przejecie czesci Robot

Tres¢ niniejszej klauzuli zastepuje sie nastepujgco:
Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia Zamawiajacy ma prawo czasowego
nieodpfatnego uzytkowania wykonanych elementéw Robét. Nie bedg uznane za usterki lub
wady skutki normalnego uzytkowania przez Zamawiajgcego wykonanych elementéw Robo6t

10.3  Zaktécanie préb koncowych

Niniejszg klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koncowych tak, ze opéznig
sie one o wiecej niz 14 dni z przyczyn za ktére odpowiada Zamawiajacy, to Wykonawca
bedzie uprawniony do przediuzenia czasu dla takiego opéznienia na mocy klauzuli 8.4
[Przedtuzenia Czasu Na Ukonczenie].

Rozdziat 11 Odpowiedzialnosé za wady
11.1 Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad
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Nastepujacy tekst, obejmujacy nowy podpunkt (c), dodaje sie po podpunkcie (b) niniejszej klauzuli
11.1:

oraz

(c) uczestniczy¢ we wszystkich niezbednych kontrolach i prébach prowadzonych
podczas Okresu Zgtaszania Wad.
Skresla sie akapit drugi i zastepuje nastepujaco:

Jezeli pojawi sie wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Inzyniera lub Zamawiajacego. Po usunieciu wady przez Wykonawce
Inzynier lub Zamawiajacy powinien poswiadczyé¢ pisemnie usuniecie wady lub uszkodzenia.

11.2 Koszt usuwania wad
Skresla sie akapit drugi Klauzuli 11.2.

11.4 Niewypelnienie obowigzku usuwania wad

W pierwszym akapicie zwrot ,w rozsadnym czasie” zastepuje sie zwrotem w ,w czasie ustalonym
przez Inzyniera zgodnie z klauzulg 3.5".

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
W przypadku nie usuniecia wady lub uszkodzenia przez Wykonawce w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu, niezaleznie od roszczen wskazanych
powyzej, przystuguje prawo naliczenia kary umownej za zwtoke w wysokosci okreslonej w
Zatgczniku do Oferty

Zapisy niniejszej Klauzuli sg niezalezne od postanowieh Karty Gwarancyjnej.

11.9 Swiadectwo Wykonania

Akapit drugi skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni po uptywie ostatniego dnia Okresu
Zgtaszania Wad dla catosci Robot.

Ostatni akapit skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Swiadectwo Wykonania bedzie jedynym dokumentem potwierdzajgcym wykonanie
Kontraktu.

11.11 Zwolnienie Terenu Budowy

Akapit pierwszy skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca winien usungé z Terenu Budowy caty
pozostaty Sprzet Wykonawcy, resztki materiatéw, ztom, odpadki i Roboty Tymczasowe.

Akapit drugi zdanie pierwsze skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Jezeli wszystkie te przedmioty nie zostang usuniete w ciggu 28 dni po tym, kiedy
Zamawiajacy otrzyma kopie Swiadectwa Przejecia, to Zamawiajacy moze sprzedaé lub w
inny sposéb pozby¢ sie wszelkich takich pozostatosci, a koszt innego sposobu pozbycia sie
obcigzy Wykonawce.

Dodaje sie nowg klauzule 11.12 [Rekojmia za Wady i Gwarancja Jakosci], w brzmieniu:

11.12 Rekojmia za Wady i Gwarancja Jakosci
Roboty objete sg Rekojmig za Wady i Gwarancjg Jakosci.
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Okres Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci dla kazdego Odcinka/Etapu rozpoczyna sig z
dniem wydania Swiadectwa Przejecia. Okres ten wynosi:

Odcinek/Etap | — od daty Wystawienia Swiadectwa Przejecia do daty zakohnczenia Okresu
Rekojmi za Wady i Gwaranciji Jakosci dla Etapu Il.

Odcinek/Etap Il - 3 lata od daty Wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Z tytutu Rekojmi za Wady Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia opisane w przepisach
Kodeksu Cywilnego z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze zawiadomi¢ Wykonawce o
Wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.

Dtugos¢ okresu Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci zostata okreslona w Zataczniku do

Oferty.

Zamawiajacy w okresie Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci bedzie organizowat
przeglady.

Istnienie Wady Strony potwierdzg protokolarnie, uzgadniajgc sposéb i termin usuniecia
Wady.

W razie braku osiggniecia porozumienia co do sposobu i terminu usuniecia Wady w czasie
ustalonym przez Inzyniera zgodnie z klauzulg 3.5, od jej zgtoszenia Wykonawcy —
Zamawiajacy wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposéb i termin usuniecia wady lub
usunie takg Wade na jego koszt.
Wady ujawnione w okresie objetym Rekojmig za Wady i Gwarancji Jakosci bedg usuwane
przez Wykonawce na jego koszt.
Po zakonczeniu okresu Rekojmi za Wady, Zamawiajacy wyda Swiadectwo Wypetnienia
Rekojmi, ktére bedzie stanowi¢ podstawe zwrotu 10% wysokosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Kontraktu.

Zasady i warunki Gwarancji Jakosci okreslone zostaty w Karcie Gwarancyjnej stanowigcej
czes$¢ Kontraktu.

Rozdziat 12 Obmiary i wycena

12.1 Obowigzkowe obmiary Robot
Pierwsze zdanie skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa jest Ceng Ryczaltowg za wykonanie catosci zobowigzan
Wykonawcy okreslonych w Kontrakcie.

Roboty winny by¢ mierzone w celu potwierdzenia zaawansowania Roboét i okreslenia wysokosci
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci.

Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:
Wykonawca, zgodnie z Prawem budowlanym, bedzie prowadzit i przechowywat Ksigzke
Obmiarow. Ksigzka Obmiaréw winna by¢ prowadzona nieprzerwanie na podstawie
codziennych zapiséw obmiaréw, dokonywanych przez Wykonawce, a weryfikowanych
przez Inzyniera zgodnie z kolejnoscig wykonywania Robét, przed zakryciem kazdej ich
czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do okres$lenia ilosci podczas
obmiaréw Robo6t oraz wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone do Ksigzki Obmiaroéw
niezwtocznie po ich dokonaniu.
Dla kazdego wykonanego pomiaru lub, kiedy Inzynier zazagda dodatkowego pomiaru,
Wykonawca zapewni udziat swojego upowaznionego i wykwalifikowanego przedstawiciela,
ktory bedzie pomagat Inzynierowi i dostarczy wszystkich informacji wymaganych przez
nich. Gdyby Wykonawca byt nieobecny lub gdyby zaniedbat lub nie byt w stanie wysta¢
swojego przedstawiciela, wyniki obmiaréw wykonanych przez Inzyniera lub przez niego
zaakceptowane bedg uwazane jako obowigzujacy obmiar dla Robot.
Wykonawca uzgodni z Inzynierem, ktére obmiary muszg zosta¢ potwierdzone szkicami i
pomiarami geodezyjnymi wykonanymi przez uprawnionego geodete.
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Ksigzka Obmiaréw przygotowana przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona i podpisana
przez Inzyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

Gdyby Wykonawca po sprawdzeniu poprawek ich nie uznat lub odméwit ich podpisania,
beda one uznane za wazne do chwili uzyskania orzeczenia zgodnie z zapisami Klauzuli 20
[Roszczenia, Spory i ArbitraZ]

Akapit czwarty pierwsze zdanie skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Z wyjatkiem przypadkéw kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci Robot
Podstawowych majg by¢ ustalone na podstawie zapisow, tam te zapisy majg byé
sporzadzone przez Inzyniera.

12.2 Metoda obmiaru
Podpunkty (a) i (b) niniejszej klauzuli 12.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
(a) obmiary majg by¢ dokonane w ilosciach netto kazdej pozycji Rob6t Podstawowych, oraz

(b) szczeg6lowe metody i zasady obmiaréw zawierajg Dokumenty Zamawiajgcego,
Specyfikacje i Przedmiar Robot.

12.3 Wycena
Catg Klauzule 12.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa jest Ceng Ryczaltowg za wykonanie catosci zobowigzan
Wykonawcy okreslonych w Kontrakcie.

Roboty dodatkowe bedg wykonywane na podstawie Protokotu Koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz po podpisaniu dodatkowej umowy.

Wynagrodzenie za Roboty dodatkowe ustalone bedzie w drodze negocjacji, ha podstawie
kosztoryséw szczegotowych sporzadzonych przez Wykonawce, z zastosowaniem czynnikOw nie
wiekszych niz wartosci nastepujacych czynnikoéw cenotwaorczych:

a) cen przedstawionych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, o ile dany rodzaj Robo6t w
nim wystepuje, (z uwzglednieniem czesci sktadowych dla danej pozycji Robét podanych
w Specyfikacji),

b) stawek roboczogodziny, cen materiatbw i sprzetu, wskaznikbw cenotwoérczych i
parametrow do kosztorysowania okreslonych w Protokole Negocjacji, nie wyzszych niz
Srednie ceny krajowe wg aktualnych cennikbw Sekocenbudu za ostatni kwartat, o ile
dany rodzaj Rob6t w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych nie wystepuje,

c) cen materiatdw i najmu sprzetu na poziomie nie przekraczajacym poziomu $rednich cen
krajowych w okresie realizacji Robo6t wg aktualnych cennikéw Sekocenbudu oraz faktur
zakupu na materiaty nie wystepujgce w cenniku, o ile dane materiaty lub praca sprzetu
nie wystepujg w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Rozdziat 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do Zmian

W niniejszej Klauzuli 13.1 dodaje sie przed ostatnim akapitem nastepujacy tekst:
Podstawg do wprowadzenia i rozliczenia zmian stanowi¢ bedq sporzadzone przez Inzyniera
Protok6t Koniecznosci i Protokét Negocjacji zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wprowadzenie zmian nie moze sta¢ w sprzecznosci z ustawg Prawo zaméwien publicznych.
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13.2 Analiza wartosci

W akapicie trzecim skresla sie punkt (c).
Skresla sie akapit czwarty niniejszej klauzuli.

13.3. Procedura wprowadzania Zmian
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Kazda Zmiana majaca wptyw na:
()  zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(i)  przedtuzenie Czasu na Ukohczenie

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany. Zmiana nie moze byé podpisana
pozniej niz przed uptywem Czasu na Ukonczenie.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Klauzule 13.5 skresla sie jako nie majagcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.6  Prace dniéwkowe
Klauzule 13.6 skresla sie jako nie majaca zastosowania.

13.7 Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne
W akapicie drugim skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5

13.8  Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Rozdziat 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa
Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

i oprocz VAT, ktory zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepiséw Prawa
w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.

W przypadku Wykonawcy bedacym podmiotem majgcym siedzibe poza granicami Kraju, na
podstawie ustawy o podatku od towardw i ustug z dnia 11 marca 2004 (Dz. U. nr 54 poz.
535, 2004) art. 5 ust. 1 pkt. 1 i art. 28e, nalezny podatek od towaréw i ustug VAT w
wysokosci zgodnej z ustawg, Zamawiajgcy odprowadzi bezposrednio do urzedu
skarbowego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 14.1 skresla sie i zastepuje nastepujgaco:

(d) w ciggu 14 dni po wydaniu polecenia przez Inzyniera Wykonawca dostarczy Inzynierowi
proponowany podziat kazdej kwoty ryczattowej zawartej w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. Inzynier moze wzigé pod uwage ten podziat przy sporzadzaniu
Swiadectw Ptatnosci lub innych dokumentéw, ale nie bedzie nim zwigzany.

14.2. Zaliczka
Klauzule 14.2 skresla sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3  Whnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci
Akapit pierwszy skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przediozyé Inzynierowi Rozliczenie
miesieczne. Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme, tresc, ilo$¢ rozliczeh wykazujgcych
szczegoOtowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz
z dokumentami towarzyszacymi, ktére winny zawiera¢ Raport o Postepie Rob6t w danym
miesigcu, sporzadzony zgodnie z Kklauzulg 4.21 (Raporty o Postepie). Rozliczenia
(i dodatkowe materiaty) musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi Inzyniera oraz
umozliwi¢c Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztéw i ptatnosci wedtug wymagan
Zamawiajacego. Inzynier moze zwrécic Wykonawcy nieprawidtowo ztozone rozlicznie
miesieczne do poprawy lub poleci¢ Wykonawcy jego uzupetnienie. Termin wydania
Swiadectwa Ptatnosci obowiazuje od daty prawidtowo ztozonego Whniosku.

Kazde rozliczenie przejsciowe winno zawiera¢ os$wiadczenie Wykonawcy oraz
oswiadczenia Podwykonawcow, ze wszystkie nalezne faktury Podwykonawcow , ktorych
termin ptatnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem czesciowym, zostaty zaptacone.

Cafa korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgaca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.

W akapicie drugim skresla sie punkty (c) i (d) jako nie majace zastosowania.

14.4  Plan ptatnosci
Niniejszg klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

W ciggu 21 dni od daty wejscia w zycie Kontraktu, w celu planowania finansowego, Wykonawca
opracuje Plan Ptatnoéci uwzgledniajacy transze finansowania zewnetrznego i uzyska akceptacje
Inzyniera i zatwierdzenie Zamawiajgcego dla Planu Ptatnosci. Do sporzgdzenia Planu Ptatnosci
Wykonaweca przyjmie nastepujace wysokosci transz finansowania zewnetrznego w poszczegoélnych
latach : rok 2011 transza do 5 min zt, rok 2012 transza do 9 min zt i rok 2013 transza do 5,5 min z.
Kazdy plan pfatnosci powinien obejmowac: Plan Ptatno$ci dla catego kontraktu w rozbiciu na
miesigce do konca realizacji Kontraktu.

Kwoty wymienione w Planie Pfatnosci winny odpowiada¢ szacunkowej wartosci
kontraktowej dla celéw pkt (a) klauzuli 14.3 (Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci)

Wykonawca wraz z raportem o postepie rob6t co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi
przewidywany Plan Platnosci sporzadzony na podstawie aktualnego harmonogramu
rzeczowo — finansowego, obejmujacy okres zrealizowany, prognoze w rozbiciu ha miesigce
do konca realizacji Kontraktu. Pierwszy Plan Ptatnosci winien obejmowaé (i) okres do
konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczecia, oraz
kazdy kolejny miesigc trwania Robét. Przewidywane plany pfatnosci bedg sktadane w
okresach miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia dla catosci robét.

Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie uzgodnionej z Inzynierem.

Klauzula 14.5 Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robé6t
Klauzule 14.5 skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6  Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Pierwszy akapit skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Inzynier w ciagu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentow towarzyszacych, w tym
o$wiadczen o ktérych mowa w Kl. 4.4 wyda Wykonawcy Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci,

potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem kwote, ktorg Inzynier rzetelnie ustali jako
nalezng. Termin 28 dni na wydanie Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci rozpoczyna bieg
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rébwniez od dnia otrzymania poprawionych dokumentéw na zadanie przez Inzyniera
uzupetnien lub po zwrocie Rozliczenia Miesiecznego z uwagi na btedy w przekazanych
dokumentach.

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:
W zwigzku z potencjalnym finansowaniem realizacji Kontraktu ze zrédet zewnetrznych,
Przejsciowe Swiadectwa Ptatno$ci moga mieé wyodrebnione czesci dotyczace kosztow
finansowanych z réznych 2zrédet. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) finansowanych z réznych zrédet na podstawie
wytycznych Zamawiajacego. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
.Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sie wyrazeniem:
.P0za szczegblnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie
mogt wystawic”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:
W szczegélnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawié Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote mniejsza
niz minimalna kwota podana w Zalgczniku do Oferty. Wystawienia Przejsciowego
Swiadectwa Ptatnosci na kwote mniejsza od minimalnej podanej w Zataczniku do Oferty
moze nastgpi¢ po ziozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania
Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.
W przypadku opoOznienia przekraczajacego 5% w stosunku do harmonogramu (jak to
okreslono w klauzuli 8.3.) Inzynier bedzie uprawniony do wstrzymania wystawienia
Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci do czasu nadrobienia zalegto$ci.
Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu beda mogty byé potrgcone w kazdym
Swiadectwie Ptatnosci.

14.7 Zaptata
Wprowadza sie nastepujagce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a) i (c) skresla sie. Punkt (b) skredla sie i zastepuje nastepujaco:

(b) kwote poswiadczong w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie Platnosci w terminie
do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego kompletu dokumentow
uzasadniajgcych zadanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury VAT
Wykonawecy. Fakture nalezy wystawié¢ na adres Zamawiajgcego.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:
Zamawiajagcy moze dokona¢ potrgcenia z faktury Wykonawcy kwot naleznych
Podwykonawcy, jezeli ten zwr6ci sie pisemnie do Zamawiajgcego (z kopig dla Inzyniera) o
dokonanie bezposredniej zaptaty na podstawie Warunku 4.4, a Wykonawca nie dostarczy
dostatecznych dowodéw na to, ze odmowa zapfaty byta wystarczajgco uzasadniona na
mocy postanowien Kontraktu, oraz ze Podwykonawca zostat o tym uzasadnieniu
powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.

Za dzieh dokonania zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
zapfaty.

Zmiana konta Wykonawcy bedzie dokonana na wniosek Wykonawcy i po uzgodnieniu
przez Zamawiajgcego.

14.8 Opobzniona zaptata
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Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych od kwoty niezaptaconej w okresie opOznienia. Odsetki beda naliczane za
okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do
dnia, w ktorym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten dzien).

14.9 Platnosé Kwoty Zatrzymanej
Klauzule 14.9 skresla sie jako nie majaca zastosowania.

14.10 Oswiadczenie po Ukonczeniu

W zdaniu pierwszym niniejszej klauzuli termin 84 dni zastepuje sie terminem 60 dni.
Dopisuje sie zdanie:

Kary, o ktérych mowa w klauzulach 8.6, 8.7, 11.4, 14.15(b), nie potragcone we

wczesniejszych Swiadectwach ptatnosci, beda potracone z naleznosci zawartej w
koncowym swiadectwie ptatnosci.

14.11 Wniosek o Ostateczne Swiadectwo Platnosci
Na koncu klauzuli 14.11 dodano tresé:

W rozliczeniu kohcowym Strony uwzgledniajg potracenia z tytutu zaptaty Podwykonawcom
bezposrednio przez Zamawiajacego na mocy klauzuli 4.4. d).

14.12 Zwolnienie od Zobowigzan
Na koncu klauzuli 14.12 dodano tres¢:
Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia od Zobowigzan

od wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za podzlecone
roboty zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

14.16 Sptata

Wykonawca zobowigzuje sie zwrdcié (sptaci¢) Zamawiajacemu wszelkie kwoty zaptacone
powyzej naleznej Ceny Kontraktowej w przeciggu 30 dni od dnia otrzymania takiego zgdania
od Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca zaniedba dokonania zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy ma prawo do odsetek za czas opOznienia w wysokosci
odsetek ustawowych.

Odsetki bedg naliczane od dnia nastepnego po dacie wyznaczonej przez Zamawiajgcego
jako termin ptatnosci, do dnia w ktérym nastagpita zaptata.
Kazda czesciowa ptatnos¢ pokryje w pierwszej kolejnosci nalezne odsetki.

Kwoty do zwrotu Zamawiajgcemu moga byé kompensowane jakimkolwiek rodzajem kwot
naleznych Wykonawcy.

Optaty bankowe powstate w wyniku zaptaty sum naleznych Zamawiajagcemu beda
ponoszone wytgcznie przez Wykonawce.

Rozdziat 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego

15.2 Rozwigzanie przez Zamawiajacego
Podpunkt (c), (d) niniejszej klauzuli 15.2 skre$la sie i zastepuje nastepujaco:
(c) uchyla sie od:
0] prowadzenia Rob6t zgodnie z Klauzulg 8 [Rozpoczecie, opdznienia i
zawieszenie], lub
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(ii) zastosowania sie do powiadomienia wystawionego wedtug klauzuli 7.5
[Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajgce], w ciggu 28 dni od
otrzymania tego powiadomienia

(d) (i) podzleci Roboty z naruszeniem postanowien klauzuli 4.4
[Podwykonawcy] lub dokonuje cesji Kontraktu lub jego czesci bez
zgody Zamawiajgcego, lub/i dopuszcza do wykonywania Rob6t bez
zgody Zamawiajgcego, przez podmiot inny niz wskazany w Ofercie,

(i) zatrudnia bez zgody Zamawiajacego, personel inny niz wskazany w
Ofercie.

Na koncu klauzuli 15.2 dodaje sie tres¢: ,Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w maksymalnej wysokosci podanej w Zataczniku do Oferty.

15,5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu

Skresla sie pierwszy akapit klauzuli 15.5 i zastepuje nastepujacym:
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu podpisania
Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazadaé wytacznie naleznej mu zaptaty z tytutu
wykonania czesci Kontraktu.

W drugim akapicie klauzuli 15.5 usuwa sie tekst:

, |1 otrzyma platnos¢ zgodnie z klauzulg 19.6 [Odstgpienie wedtug uznania, ptatnosé i
zwolnienie]”,

Dodaje sie Klauzule 15.6 Uprawnienia Zamawiajgcego do zmiany postanowien Kontraktu :

15.6 Uprawnienia Zamawiajacego do zmiany postanowien Kontraktu

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem po Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia:

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy
1.1. patrz - SIWZ/FIDIC subklauzula 4.12

1.2. Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegOlnosci:

a) patrz — SIWZ/FIDIC subklauzula 2.1
b) patrz. — SIWZ/FIDIC subklauzule 8.8. i 8.9.
C) patrz. — SIWZ/FIDIC subklauzula 1.9.

1.3 Zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegolnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien;

Nazwa zamoOwienia : ,Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego
w Nowogardzie”
Numer zaméwienia : liR.271.1.2011

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl


http://www.pdffactory.pl

Czesc 2 - Wzdér umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, 45
Rozdziat 3 — Warunki Szczeg6lne Kontraktu po zmianie tresci SIWZ — tekst jednolity

a) patrz — SIWZ/FIDIC subklauzula 1.13
2. Zmiany technologiczne, w szczegolnosci:
2.1. patrz — SIWZ/FIDIC subklauzula 13.2

2.2. pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, przyspieszenie
terminu realizacji umowy;

2.3. patrz — SIWZ/FIDIC subklauzula 4.12

2.4. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

2.5. patrz — SIWZ/FIDIC subklauzula 4.10

2.6. koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa

3. Zmiany stanu prawnego:
3.1. patrz — SIWZ/FIDIC subklauzula 13.7
4. Zmiany osobowe:

4.1. zmiana o0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne
legitymujace sie co najmniej rownowaznym doswiadczeniem i uprawnieniami, o ktérych
mowa w ustawie Prawo budowlane oraz, ktére wymagane byly przez Zamawiajacego w
ogtoszeniu i SIWZ

4.2. rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrdécenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan
technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ.

5. Pozostate zmiany:

5.1. zmiana obowigzujgcej stawki VAT; Jes$li zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zwiekszenie kosztdbw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote rowng roznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez Wykonawce,

5.2. koniecznos¢ rezygnacji z czesci Robét jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia,

5.3. innych zmian, ktérych zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ do uptywu terminu skfadania
ofert w niniejszym postepowaniu, a ktére okaza sie konieczne dla dalszej realizacji
zamowienia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Powyzsze zmiany do umowy winny by¢ wprowadzone poprzez zmiane do
kontraktu — aneks. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do
wyrazenia takiej zgody.

Rozdziat 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
16.1  Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot
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Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach "... tak szybko, jak to bedzie mozliwe”
dodaje si¢ nastepujace stowa: “jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”

W akapicie czwartym skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

16.2 Rozwigzanie kontraktu przez Wykonawce
W akapicie drugim termin 14 dni zastepuje sie terminem 45 dni.

16.4  Zaptata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majacy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Dodaje sie Klauzule 16.5:

16.5 Obowigzek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu:

W kazdym przypadku powstania przestanek zawieszenia Robét, zmniejszenia ich tempa,
wypowiedzenia Kontraktu lub rozwigzania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1i 16.2 —
Wykonawca jest zobowigzany przed podjeciem powyzszych dziatan — wyznaczy¢ na pismie
Zamawiajacemu dodatkowy, co najmniej 14-dniowy termin na doprowadzenie do usuniecia
tych przestanek pod rygorem odpowiednio: zawieszenia Robét, zmniejszenia ich tempa,
wypowiedzenia Kontraktu lub rozwigzania Kontraktu.

Rozdziat 17 Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego

17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego
W akapicie drugim skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco;
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5

Rozdziat 18 Ubezpieczenia

18.1 Ogéblne wymagania dla ubezpieczen
Na koncu niniejszej klauzuli 18.1. dodaje sie nastepujacy tekst:

Bez ograniczenia swoich zobowigzan, odpowiedzialnosci i obowigzkéw wynikajacych z niniejszego
kontraktu, Wykonawca na wtasny koszt zawrze i utrzyma w mocy i przedtozy Inzynierowi nie pézniej
niz w Dacie przekazania Wykonawcy Teren budowy, wszystkie wymienione w Klauzuli 18 polisy
ubezpieczeniowe wraz ze wszystkimi zatgcznikami i aneksami, w tresci i ubezpieczycielami
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego i na zadanie Zamawiajgcego przedstawi dowody ich
zawarcia i waznosci, najpézniej jednak na 7 dni roboczych przed ekspiracja danej umowy
ubezpieczenia lub ptatnosci skfadki/raty sktadki z danej umowy ubezpieczenia.

W przypadku braku przekazania przez Wykonawce dowodow zawarcia takich ubezpieczen lub ich
optacenia po uptywie 7 dni od powyzszych terminéw, Zamawiajacy ma prawo do zawarcia lub
optacenia brakujgcych ubezpieczen i potracenia poniesionych kosztéw z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy
Na koncu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 18.2. dodaje sie nastepujacy tekst:

Ubezpieczenie Rob6t obejmie istniejgce budynki, zagospodarowanie terenu, sieci, instalacje i
wyposazenie przekazane Wykonawcy w celu wykonania Robot.
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Rozdziat 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stéw ,Inzynier winien....” po stowach ,zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”

20.2. Powotanie Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.2 [Powotanie Komisji Rozjemczej] skre$la sie jako nie majacg zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Klauzule 20.3 do 20.8 [Powolanie Komisji Rozjemczej] skresla sie jako nie majace
zastosowania w niniejszym Kontrakcie.

Dodaje sie nowg Klauzule 20.9 [Sgd powszechny] w brzmieniu:

20.9 Sad powszechny

Spory, powstate w trakcie wykonywania Kontraktu, nie rozstrzygniete przez porozumienie
Stron Kontraktu, bedg ostatecznie rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.”

Dodaje sie nowy Rozdziat 21 [Dziafania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Rozdziat 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa, w tym instytucje finansujace Kontrakt.
Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowy Rozdziat 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Rozdziat 22 Klauzule koncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkéw
publicznych:

(@) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju,

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje fapéwki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania
jakiejkolwiek czynno$ci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych,

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe Wykonawcy” rozumie sie: prowizje
niewymienione w gtébwnym Kontrakcie i nie wynikajagce z wiasciwie zawartego
kontraktu powotujace sie na gtéwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za
faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z naruszeniem
Prawa
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i w konsekwencji Zamawiajacy badz Budzet Panstwa zawiesi lub uniewazni
wspotfinansowanie Kontraktu, to zastosowanie bedzie miata klauzula 15 [Rozwigzanie
Kontraktu przez Zamawiajgcego].

22.2 Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére
zostaly w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowac¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w
stosunku do Zamawiajgcego.

22.3 Zgodnie z Prawem, w szczegoélnosci zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, wszelkie zmiany postanowien Kontraktu w stosunku do tresci Oferty sg
niedozwolone, chyba ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w
ogtoszeniu o zamdéwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz okreslit
warunki takiej zmiany. Zmiany takie Zamawiajgcy przewidziat w ogtoszeniu o zaméwieniu i
zawarte zostaty w klauzuli 15.6 [Uprawnienia Zamawiajgcego do zmiany postanowien
Kontraktu]. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujacego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegoélnosci przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych
jest niewazna.

22.4 Kontrakt moze by¢ rozwigzany w kazdym czasie za porozumieniem Stron.

22.5 Wykonawca w czasie prowadzenia robot na obiektach, eksploatowanych przez
Zamawiajgcego winien kazdorazowo uzgadnia¢ z Zamawiajgcym sposob zajecia obiektu,
tak aby zachowa¢ ciggtos¢ pracy obiektu.
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ROZDZIAL 4
WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Do:

Gmina Nowogard
Plac Wolnosci 1
72-200 Nowogard

Nazwa zamowienia :
»Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie”
Numer zaméwienia : 1iR.271.1.2011

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oswiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajgcemu [nazwa i adres Zamawiajgcego] jako gtéwny dtuznik, gwarancji w imieniu [nazwa i
adres Wykonawcy] zaptaty kwoty [kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu],
stanowigcej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunkéw Kontraktu,
bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piSmie od Zamawiajacego.

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkéw
Kontraktu lub Robot, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem,
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie moga zosta¢ sporzadzone miedzy
Panstwem a Wykonawca, nie zwalnia nas w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z
niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie,
uzupetnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujacg od
podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajgcego i bedzie wazna w
wysokosci:

(1) 100% wartosci zabezpieczenia nalezytego umowy, w terminie do trzydziestego dnia
od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Il Etapu bedacego jednoczesnie
Swiadectwem Przejecia catosci Robot.

(2) 30% wysokosci zabezpieczenia nalezytego umowy w terminie do pietnastego dnia

od od dnia wystawienia Swiadectwa Wykonania.

(3) 10% wysokosci zabezpieczenia nalezytego umowy w terminie do pietnastego dnia

od od dnia wystawienia Swiadectwa Wypetnienia Rekojmi.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwofalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na
terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajag rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegajg kompetencji sagdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[pieczeé instytucji wystawiajacel Gwarancj¢]
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ROZDZIAL 5
WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

KARTA GAWARANCYJNA

(Gwarancja Jakosci)
Do:
Gmina Nowogard
Plac Wolnosci 1
72-200 Nowogard

Nazwa zamowienia :
»Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie” Numer
zamoOwienia : 1iR.271.1.2011

Gwarantem jest [ hazwa adres],.......ccovvvevveieinennnnnn.

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy:
Gmina Nowogard

Plac Wolnosci 1

72-200 Nowogard

§1
Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje Kontrakt ,,Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala
Rejonowego w Nowogardzie” okreslonego w Akcie Umowy oraz w innych dokumentach
bedacych integralng czescig Umowy opisanych w punkcie 2 Aktu Umowy.

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcéw. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w
§2ust. 2

2. Okres gwarancji wynosi:

a. Odcinek/Etap | — od daty Wystawienia Swiadectwa Przejecia do daty zakonczenia
Okresu Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakos$ci dla Etapu I.
b. Odcinek/Etap Il'i lll - 3 lata od daty Wystawienia Swiadectwa Przejecia.

3. Postanowienia niniejszej Karty Gwarancyjnej dotyczg kazdego Odcinka/Etapu oddzielnie jak i
tacznie dla catosci przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Umowa.

4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 81 k.c.
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§2

Obowigzki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a)

b)

d)

f)

zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana do
zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;

wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad;

zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek
wystgpienia wad;

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania
wad/wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 7.000 PLN + VAT za kazdy
dzien zwioki;

zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunigcie wad/wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokaosci 7.000 PLN + VAT za kazdy dzien zwtoki;

zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad/wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysokos$ci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w lit. d).

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

do:

a)

b)

f)

terminowego spetnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej
w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

terminowego spetnienia Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust.1 lit c);
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust.1 lit. d);
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust.1 lit. e);

zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. f).

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumiec
réwniez wymiane rzeczy wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

§3

Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywa¢ sie beda;

a)

dla budynkéw, budowli i sieci co 12 miesiecy, liczac od miesigca obowigzywania
niniejszej gwaranciji
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b) dla instalacji i urzadzen co 6 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej
gwaranciji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 3 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego, w tym Inzynier oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalenn dokonanych przez komisje przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegOlowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwiocznie
przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4
Wezwanie do usuniecia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,

Zamawiajgcy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na
pismie o niej Gwaranta, rownoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim

trybie;
1) Zwyktym, o ktérym mowa w 8 5 ust. 1, lub
2) Awaryjnym, o ktérym mowa w 8 5 ust. 3.

§5
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktéorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od daty przystapienia
do usuwania awarii ( tryb zwykty ).

2. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru
prac z usuwania wad. Protokét bedzie potwierdzat date rzeczywistego usuniecia wady.

3. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu Umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem s$rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub oso6b trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki
awaria zostanie usunieta przez Wykonawce w ciggu 48 godzin. Wykonawca zostanie
powiadomiony o takiej awarii w ciggu 12 godzin od jej wystgpienia ( tryb awaryjny ).

4. Strony mogaq ustanowi¢ osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez stuzby
Uzytkownika na koszt Wykonawcy.

§6

Komunikacja

Nazwa zamoOwienia : ,Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego
w Nowogardzie”
Numer zaméwienia : liR.271.1.2011

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl

Czesc 2 - Wzdér umowy w sprawie zamoéwienia publicznego 53

1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;j.

2. Komunikacja za pomoca telefaksu bedzie uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile
tre$C telefaksu zostanie niezwlocznie potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu
wystania telefaksu listu potwierdzajagcego tre$¢ telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak
potwierdzonego telefaksu bedzie uwazana za date otrzymania pisma.

3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysytaé¢ na adres;

[ adres Wykonawcy, nr faksu]
4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytaé na adres:
Gmina Nowogard

Plac Wolnosci 1
72-200 Nowogard

5. Wszelkie pisma skierowane do Inzyniera nalezy wysytaé na adres:

[ adres Inzyniera, nr faksu]

6. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 strony obowigzane sg
informowa¢ sie niezwlocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondenciji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczony

7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadto$¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pisSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§7

Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegolnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych z p6zn. zm.

2. Integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej sg Akt Umowy oraz inne dokumenty bedace
integralng czescig Kontraktu, wymienione w punkcie 2 Aktu Umowy, w zakresie, w jakim
okreslajg one przedmiot Kontraktu oraz Zatwierdzong Kwote Kontraktowg (facznie z podatkiem
od towardw i ustug).

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejszg karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu, z
tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecig
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[nazwiska i imiona podpisujacych]

W charakterze

piecze¢ Wykonawcy
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